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Valtioneuvosto teki 18.4.2013 periaatepäätöksen Ikääntyneiden asumisen 
kehittämisohjelmasta vuosille 2013–2017, jolla pyritään vastaamaan nykyi-
siin ja tulevaisuuden ikääntyneiden asumistarpeisiin. Ikääntyneiden asumisen 
kehittämisohjelma on luonteeltaan laaja poikkihallinnollinen ohjelma, sen 
koordinaatiosta ja johtamisesta vastaa ympäristöministeriö ja toteutukseen 
osallistuu verkostomaisesti laaja joukko erilaisia yhteistyökumppaneita ja 
sidosryhmiä (valtio, kunnat, järjestöt, yritykset). Ympäristöministeriö teetti 
kehittämisohjelmasta ulkoisen väliarvioinnin syksyllä 2015. Väliarvioinnin 
tarkoituksena on tukea ohjelman toteutusta ja sen suuntaamista ohjelman 
loppukaudella. Tässä julkaisussa esitellään väliarvioinnin tulokset. 
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ESIPUHE
Väestön ikääntyminen on Suomessa nopeaa. Maassamme on hieman yli miljoona yli 
65-vuotiasta. Tilastokeskuksen ennusteiden mukaan yli 65-vuotiaiden määrä nousee 
vuoteen 2030 mennessä lähes 1,5 miljoonaan. Tällöin jopa miljoona asuntoa olisi saa-
tava ikääntyneiden asumiseen soveltuvaksi, turvalliseksi ja esteettömäksi.
Valtioneuvosto teki 18.4.2013 periaatepäätöksen Ikääntyneiden asumisen kehittä-
misohjelmasta vuosille 2013–2017. Ohjelman kautta vaikutetaan sekä ikääntyneiden 
itsensä että kuntien ja asunto- ja rakennusalan toimintaan. Ikääntyneiden kohderyh-
mänä ovat 65 vuotta täyttäneet ihmiset sekä ennakointiin ja varautumiseen liitty-
vissä ohjelman toimenpiteissä myös tätä nuoremmat väestöryhmät.  Ikääntyneiden 
asumisen kehittämisohjelma on luonteeltaan laaja poikkihallinnollinen ohjelma, sen 
koordinaatiosta ja johtamisesta vastaa ympäristöministeriö ja toteutukseen osallistuu 
verkostomaisesti laaja joukko erilaisia yhteistyökumppaneita ja sidosryhmiä (valtio, 
kunnat, järjestöt, yritykset).  Ohjelmatyön tukena vuosina 2014–2015 on toiminut 
ympäristöministeriön asettama Yhteistyöryhmä, jonka tehtävänä on edistää kehit-
tämisohjelman toteutusta, tehdä ohjelman toteutukseen liittyviä aloitteita, toimia 
yhteistyöfoorumina ja ohjelman viestinnän tukena.
Valtioneuvoston periaatepäätökseen sisältyi kirjaus, jonka mukaan kehittämisoh-
jelman toimenpiteiden toteuttaminen vuosina 2013−2015 muodostaa ohjelman ensim-
mäisen vaiheen, jota väliarvioinnissa tarkastellaan. Ohjelman toimeenpanon puolivä-
lissä ympäristöministeriö teetti ohjelman ulkoisen väliarvioinnin, jonka toteuttajaksi 
valittiin kilpailutuksen jälkeen Tempo Economics Oy. Väliarviointi käynnistettiin 
elokuussa 2015 ja sen tulokset valmistuivat joulukuussa ja julkistettiin ohjelman 
16.12.2015 Finlandia- talolla Helsingissä järjestetyssä väliseminaarissa. Väliarvioin-
nin raportin ovat kirjoittaneet tutkija Juho Nyman ja johtaja Mikko Valtakari Tempo 
Economics Oy:stä.
Väliarvioinnin tarkoituksena on tukea ohjelman toteutusta sen loppukaudella 
tuottamalla laaja-alaista ja monipuolisten arviointimenetelmien hyödyntämiseen 
perustuvaa tietoa ja näkemyksiä ohjelman etenemisestä, vaikutuksista ja kehittämis-
tarpeista. Väliarvioinnin tavoitteena oli tuottaa tietoa ohjelman tavoitteiden yhteis-
kunnallisesta relevanssista, ohjelman organisoinnin ja toimeenpanon toimivuudesta 
sekä alustavista tuloksista ja/tai vaikutuksista sekä tuottaa kehittämisehdotuksia ja 
suosituksia ohjelman jatkotoimenpiteiden suuntaamiseksi kaudelle 2016–2017. 
Tässä raportissa esitetään väliarvioinnin tulokset. Väliarvioinnin johtopäätösten 
mukaan ohjelma on suunnattu onnistuneesti suhteessa ohjelman valmisteluvaiheessa 
tunnistettuihin toimintaympäristön haasteisiin. Ohjelman toimenpiteet ovat olleet 
loogisia ja tavoitteiden saavuttamisen kannalta onnistuneita. Tavoitteet pyritään 
saavuttamaan monentyyppistä vaikutusdynamiikkaa synnyttävien toimenpiteiden 
kautta. Kriittinen tekijä korkealle asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa on re-
surssien riittävyys ja toimijoiden mahdollisuudet sitoutua tavoitteiden edistämi-
seen. Ohjelman merkittävimmät tulokset ohjelman puolivälissä liittyvät erityisesti 
jälkiasennushissien rakentamisen edistämiseen olemassa olevaan asuntokantaan, 
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asuntojen korjausavustuksen määrärahan nostamiseen ja avustuksen saamisen eh-
tojen höllentämiseen, tuotettuun tietoon ikääntyneiden asumisen ennakointiin ja 
varautumiseen liittyen ja kyseisen tiedon levittämiseen sekä uusien toimintamallien 
ja työvälineiden kehittämiseen.
Kiitämme arvioinnin toteuttajia hyvästä yhteistyöstä ja arviointiraportista sekä 
kehittävästä arviointiotteesta. Kiitämme myös kaikkia väliarvioinnin toteutukseen 
arvokkaan panoksensa antaneita tahoja, ohjelman Yhteistyöryhmän jäseniä ja muita 
ohjelman yhteistyöverkoston asiantuntijoita mm. kuntien vanhusneuvostoista ja jär-
jestöistä sekä Hissi – Esteetön Suomi – hankkeen ohjausryhmän jäseniä ja alueellisten 
Hissi – työryhmien puheenjohtajia eri puolella Suomea. 
Ohjelman vaikuttavuuden haasteena ei jatkossa ole niinkään se, että teemmekö 
tavoitetasolla oikeita asioita, vaan se että muuttunut toimintaympäristö asettaa vi-
siomme saavuttamiselle merkittäviä haasteita ja nykyiset käytössä olevat keinot ja 
resurssit ovat pienet suhteessa tavoiteltaviin vaikutuksiin. Arvioinnin tulkinta ja 
suositus onkin se, että tavoitetilan saavuttamiseksi tarvitaan nykyistä laajempi toi-
mijajoukko ja resursseja vision suuntaiseen toiminnan toteuttamiseen, ja selkeämpi 
yleisen asenneilmapiiriin muutos toimijoiden ja kansalaisten keskuudessa. Ikäänty-
neiden asumisen kehittäminen koskettaa erittäin suurta väestöryhmää maassamme 
ja sen erilaisia tarpeita, joten kaikkien yhteistyökumppaneiden vahva tuki ja osallis-
tuminen tähän yhteiseen haasteeseen on jatkossakin erittäin tärkeää.
Sari Hosionaho   Raija Hynynen 
Ohjelmapäällikkö  Asuntoneuvos
ympäristöministeriö  ympäristöministeriö
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1 Johdanto
1.1 
Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma 2013–2017
Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma on Valtioneuvosto periaatepäätökseen 
(18.4.2013) perustuva ympäristöministeriön johtama ja koordinoima nelivuotinen 
ohjelma. Ohjelman valmistelu ja käynnistäminen perustuivat vuoden 2011 hallitusoh-
jelman linjaukseen. Suomessa, kuten myös muualla maailmassa, ikääntyneiden mää-
rä suhteessa koko väestöön tulee kasvamaan merkittävästi. Ikääntymiskehityksestä 
seuraava väestörakenteen muutos lisää tarpeita uudenlaisiin asumisen muotoihin ja 
–palveluihin ja haastaa vahvasti nykyiset asumismuodot sekä sosiaali- ja terveyden-
huollon palvelurakenteen. Kehittämisohjelmalla pyritään vuosien 2013–2017 aikana 
vastaamaan ikääntyneiden asumistarpeisiin. Ohjelma keskittyy olemassa olevan 
asuntokannan korjaamiseen, uudenlaisten asumisratkaisujen ja palveluasumisen 
kehittämiseen, asuinalueiden kehittämiseen ikääntyneiden näkökulmasta sekä asu-
mista tukeviin palveluihin liittyviin kysymyksiin. 
Ohjelman tavoitteena on: 
• parantaa ikääntyneiden asumisoloja siten, että myötävaikutetaan kotona asu-
misen kansallisen tavoitteen saavuttamiseen; 
• tukea ikääntyneiden omaa varautumista asumisen ja siihen liittyvien palve-
lujen osalta; 
• luoda edellytyksiä ikääntyneiden asuinolojen parantamiseen valtion pitkäjän-
teisen toiminnan kautta; 
• vahvistaa kunnan toiminnan ja talouden suunnittelussa ikääntyvän väestön 
asumisen osuutta ja edistää palvelurakenteen muutosta avohuoltopainottei-
seen suuntaan; 
• suunnata asunto- ja rakennusalan toimintaa vastaamaan paremmin ikäänty-
neiden asumisen tarpeita ja asumisolojen parantamista sekä 
• parantaa toimijoiden yhteistyötä ja luoda ikääntyneiden asumista tukevia 
toimintamalleja.
Ohjelma on aihealueellaan temaattisesti laajalle alueelle ulottuva kansallisesti toteu-
tettava kokonaisuus, joka kosketta ympäristöministeriön lisäksi erityisesti sosiaali- ja 
terveysministeriön, sisäministeriön sekä liikenne- ja viestintäministeriön hallinnon-
aloja. Luonteeltaan ohjelma on poikkihallinnollinen ja sen toteutukseen osallistuu 
ministeriöiden lisäksi verkostomaisesti laaja joukko erilaisia yhteistyökumppaneita 
ja sidosryhmiä (mm. valtio, kunnat, järjestöt, yritykset).
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Ohjelman visio pohjautui Sosiaali- ja terveysministeriön ja Kuntaliiton esille tuo-
maan laatusuositukseen1, jonka mukainen tavoite on, että 75 vuotta täyttäneistä (ja 
vanhemmista) vuonna 2017 asuisi kotona 91,0–92,0 %. Tämän pohjalta ohjelman visi-
oksi laskettiin, että vuonna 2013 Suomessa tarvitaan miljoona esteetöntä ja turvallista 
asuntoa vuoteen 2030 mennessä, jos tavoite on, että kotona asuu vähintään 92 % yli 
75-vuotiaista ja lähes kaikki sitä nuoremmat henkilöt. 
Ympäristöministeriön rahoitus ohjelmalle koostuu korjausavustuksista, erityisryh-
mien palveluasumisen investointiavustusrahoituksesta ja ohjelmatuen rahoituksesta. 
Ohjelman toteutukseen käytetään vuosittain 0,5 miljoonaa euroa. 
Ohjelma käynnistyi virallisesti 18.4.2013 kun valtioneuvosto hyväksyi periaate-
päätöksen ja laajamittaisemmin vuoden 2014 alussa. Ohjelman henkilöstöön kuuluu 
ohjelmapäällikkö ympäristöministeriössä sekä Hissi-Esteetön Suomi 2017 – hank-
keeseen rekrytoitu hankepäällikkö Asumisen rahoitus ja kehittämiskeskuksessa 
ARA:ssa. Lisäksi ympäristöministeriössä muutama vakinainen asiantuntija edistää 
ohjelman toteutusta työpanoksellaan normaalin virkatyön kautta. Ohjelman toteu-
tuksen tukena toimii yhteistyötahojen edustajista koostuva yhteistyöryhmä.
1.2 
Väliarvioinnin tausta ja tavoitteet
Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman ollessa ajallisesti toteutuksen puolessa 
välissä (kehittämisohjelman toimenpiteiden toteuttaminen vuosina 2013−2017) kehit-
tämisohjelmasta toteutettiin ulkopuolinen väliarviointi, jonka tarkoituksena on tukea 
ohjelman toteutusta sen loppukaudella. Arvioinnissa tavoitteena on ennen kaikkea 
tarkastella tehdäänkö ohjelmassa oikeita asioita tarkoituksenmukaisella tavalla ja 
tuottaa sitä kautta ohjelman johdolle tietoa ja palautetta ohjelman toimeenpanon 
onnistuneisuudesta sekä ohjelman tuloksista ja vaikutuksista. Lisäksi väliarvioinnissa 
tuotetaan tietoa ohjelman suuntaamiseksi sen loppukaudella. Arvioinnin päämääränä 
on tukea ohjelman tehokasta ja vaikuttavaa sekä tarkoituksenmukaisesti suunnattua 
toimeenpanoa sen loppukaudella. 
Väliarvioinnissa tuotettiin tietoa erityisesti ohjelmalle asetettujen:
• tavoitteiden yhteiskunnallisesta relevanssista,
• ohjelman organisoinnin ja toimeenpanon toimivuudesta sekä 
• alustavista tuloksista ja/tai vaikutuksista. 
Lisäksi työssä annettiin
• kehittämisehdotuksia ohjelman toteutuksen tueksi ja 
• suosituksia jatkotoimenpiteiden suuntaamiseksi kaudelle 2016–2017.
Arvioinnissa pyrittiin tunnistamaan kehittämisehdotusten näkökulmasta hyviä ja 
tehokkaita sekä vähemmän toimivia toimenpiteitä sekä niitä toimintatapoja, joihin 
jatkossa tulisi erityisesti panostaa. Koska ohjelman toteutus perustuu poikkihallinnol-
liseen verkostomaiseen toimintaan, erityishuomiota kiinnitettiin myös eri toimijoiden 
(erityisesti valtio, kunnat, yritykset) keskinäisen työnjaon onnistuneisuuteen.
1  Sosiaali- ja terveysministeriön ja Kuntaliiton ikäihmisten palveluiden laatusuositus (STM 3:2008).
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1.3 
Väliarvioinnin toteutus
Väliarviointityö toteutettiin viidessä toisiaan täydentävässä työvaiheessa, jotka olivat:
1. Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteiden yhteiskunnallisen 
relevanssin arviointi
2. Ohjelman organisoinnin ja toimeenpanon toimivuuden arviointi
3. Ohjelman toimenpiteiden toteutumisen ja alustavien tulosten ja vaikutusten 
arviointi
4. Ohjelmakonseptin toimivuuden kokonaisarviointi ja kehittämisehdotusten 
tuottaminen
5. Tulosten raportointi
Työ toteutettiin elo-marraskuussa 2015. Työn prosessikuvaus on esitetty ala olevassa 
kuvassa.
 
I Kehittämisohjelman 
tavoitteiden yhteiskunnallisen 
relevanssin arviointi
 
elo2015 syys2015 loka2015 marras2015 
Työmenetelmien 
ja aineistojen  
täsmentäminen   
II Ohjelman organisoinnin 
ja toimeenpanon 
toimivuuden arviointi  
Alkuhaastattelut  ja teemahaastattelut ohjelman avainhenkilöille, asiantuntijoille  
yhteistyöryhmän jäsenille sekä muiden keskeisten sidosryhmien edustajille (20-30)  
Sähköiset kyselyt 
kehityshankkeiden edustajille 
ja sidosryhmille  
III Ohjelman toimenpiteiden 
toteutumisen ja alustavien tulosten 
ja vaikutusten arviointi 
Analyysi tavoitteiden 
yhteiskunnallisesta 
relevanssista 
IV Ohjelmakonseptin toimivuuden 
kokonaisarviointi ja 
kehittämisehdotusten tuottaminen 
Aloituskokous 
toimeksiantaja kanssa 
Täsmennetty 
työsuunnitelma  
Aineistoanalyysit: tutkimukset, selvitykset 
kehittämisohjelman tuottama aineisto.  
Aineistoanalyysit: ohjelman 
ja hankkeiden  tuottama 
aineisto 
Analyysiohjelman 
toimeenpanon 
onnistuneisuudesta 
Täydentävät sidosryhmä ja 
hankehaastattelut (10-15) 
Analyysi ohjelman 
alustavista tuloksista ja 
vaikutuksista 
Ohjelmakonseptin 
toimivuuden 
kokonaisarviointi ja 
kehittämisehdotukset 
Loppu-
raportti 
Työkokous 
Arviointi-
raportin 
luonnos  
Työpaja 
Kuva 1. Väliarvioinnin aikataulutettu prosessikuvaus
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Väliarviointi toteutettiin korostaen laadullista tutkimustapaa ja siihen liittyviä mene-
telmiä sekä moninäkökulmaista ja vaikuttavuusohjautuvaa lähestymistapaa.
Arvioinnissa analysoitiin ohjelmassa tuotettua materiaalia sekä aihealueen selvi-
tyksiä ja tutkimuksia. Aineistoina olivat mm. ohjelman valmisteluun liittyvä doku-
mentointi (lausunnot, valmistelun etenemisen asiakirjat, teemakohtaiset toimenpide-
ehdotukset, taustaselvitykset), hankkeiden tuottamat ja toimenpiteissä tuotetut mate-
riaalit sekä ohjelman aihealueeseen liittyvät selvitykset. Lisäksi ohjelman etenemiseen 
liittyen hyödynnettiin ohjelman sisäistä seurantatietoa toimenpiteiden ja ohjelman 
eri tavoitealueisiin liittyen ja hyödynnettiin ohjelman osana toteutettua IkäAske 
-ohjelman palautekyselyä.
Arviointityössä toteutettiin 36 asiantuntijahaastattelua (liite 1). Haastateltavia ta-
hoja olivat mm. ohjelman yhteistyöryhmän jäsenet (10 henkilöä), ministeriöiden 
asiantuntijat (2 henkilöä), kuntien edustajat (3 henkilöä), ohjelman toteutuksessa 
mukana olevat aihealueen asiantuntijajärjestöt (5 henkilöä), eläkeläisjärjestöjen edus-
tajat (4 henkilöä), kuntien vanhusneuvostojen puheenjohtajat (9 henkilöä), kuntaliiton 
asiantuntijat (1 henkilö) sekä ohjelman johtohenkilöt (2 henkilöä). Haastatteluissa 
keskityttiin ennen kaikkea ohjelman tavoitteiden ja teemojen osuvuuteen, ohjelman 
organisoinnin ja toimeenpanon toimivuuteen sekä ohjelmalle asetettujen tavoitteiden 
saavuttamiseen liittyviin haasteisiin. Lisäksi eri tahojen edustajille esitettiin heidän 
asiantuntemukseen liittyviä lisäkysymyksiä.
Väliarvioinnin osana kuultiin myös ohjelman yhteistyöryhmää sekä ohjelman 
osana toteutettavan Hissi – Esteetön Suomi 2017 –hankkeen ohjausryhmää ryhmä-
haastatteluna. Kyseiset haastattelut liittyivät erityisesti siihen, miten toimeenpanoa 
voitaisiin kehittää jatkossa ja minkälaisia tarpeita ohjelmaan suuntaamisessa tavoit-
teiden, teemojen ja toimenpiteiden tasolla ohjelmassa on.
Sähköisiä kyselyitä väliarvioinnissa toteutettiin kaksi kappaletta. Ensimmäinen 
oli ohjelman yhteistyöryhmän ryhmähaastattelua valmistava kysely, jota jatkettiin 
koko arvioinnin ajan ryhmähaastattelun jälkeen. Kyselyn aiheena olivat ohjelman 
toteutuksen onnistuneisuus ja kehittämistarpeet sekä ohjelman suuntaaminen ta-
voite- ja toimenpidetasolla jatkossa. Kysely oli käynnissä 21.8.-3.11. Toinen kysely 
suunnaattiin Hissi - Esteetön Suomi 2017 – hankkeen alueellisten hissityöryhmien 
puheenjohtajille, Suomen Kiinteistöliiton alueellisille edustajille ja Isännöintiliittoon. 
Jälkimmäinen kysely oli käynnissä 9.10−26.10 välisen ajan
Väliarvioinnin lopussa pidettiin työpaja Helsingissä 4.11, jossa esiteltiin arvioinnin 
tuloksia ja jonka ryhmätyöskentelyn aiheena olivat ohjelman jatkotoimenpiteet ja 
niiden konkretisointi. 
Edellisten työvaiheiden pohjalta toteutettiin yhteenvetoanalyysi, josta voitiin tehdä 
ohjelman toimivuuden kokonaisarviointi ja tuottaa kehittämisehdotuksia ohjelman 
toteutuksen tueksi sekä suosituksia jatkotoimenpiteiden suuntaamiseksi kaudelle 
2016–2017.
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2 Kehittämisohjelman tavoitteiden 
yhteiskunnallinen relevanssi 
2.1 
Valmistelussa tunnistetut kehittämishaasteet 
ja ohjelman toimenpideteemat 
Vuoden 2011 hallitusohjelmassa mainitaan poikkihallinnollisesta ikääntyneiden asu-
misen kehittämisohjelmasta ja sen valmistelusta. Hallitusohjelman mukaan kehittä-
misohjelmaan sisällytetään olemassa olevan asuntokannan korjaaminen, uudenlai-
set asumisratkaisut ja palveluasumisen kehittäminen, asuinalueiden kehittäminen 
ikääntyneiden näkökulmasta sekä asumista tukeviin palveluihin liittyvät kysymykset. 
Kirjauksen pohjalta käynnistyi vuosiksi 2013-2017 toteutettavan kehittämisohjelman 
valmistelutyö. Ohjelman valmistelun taustalla oli pitkäaikainen kokemus ja asiantun-
temus aihealueelta, jonka pohjalta tarve ohjelmalle tunnistettiin. Tämän perusteella 
kehittämisohjelman valmistelu käynnistyi laajan toimijajoukon sisältäneenä prosessi-
na. Ehdotus ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelmaksi valmistui 17.8.2012. Tämän 
jälkeen ohjelman sisältöä tarkennettiin ja lopulta Valtioneuvosto hyväksyi 18.4.2013 
periaatepäätöksenä ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman vuosille 2013–2017.
Ohjelman fokusalueeksi iäkkäiden asumisen kehittämisessä määriteltiin erityisesti 
kotona asumisen kehittäminen ja sen edistäminen niin pitkään kuin se on mahdollista 
iäkkäiden henkilöiden kohdalla. Tämä on myös laajemmin hyväksytty ja edellisissä 
hallitusohjelmassa hyväksytty linjaus. Hoivaa ja palvelua vaativa asuminen aiheuttaa 
merkittäviä paineita valtion ja kuntien taloudelle. Itsenäisen kotona asumisen edis-
täminen ja asuntojen korjaaminen siihen soveltuvaksi on olennainen ratkaisukeino 
valtion ja kuntien taloudelle ikääntymiskehityksen ratkaisemisessa. Esimerkkinä 
säästöistä pienemmässä mittakaavassa on Vanhustyön keskusliiton tekemän tutki-
muksen tulokset, joiden mukaan sotaveteraanien asunnoissa Varsinais-Suomessa 
tehtyjen korjausten jälkeen, veteraanit pystyivät jatkamaan kotona asumistaan, mistä 
seurasi arvion mukaan 12 miljoonan euron säästöt verrattuna siihen, että he olisivat 
joutuneet siirtymään palveluasumiseen (hinta 100 euroa/vrk)2. Suomen vanhuspal-
velurakenne on painottunut laitoshoitoon edelleen voimakkaasti, vaikkakin suunta-
us on pois tästä. Kunnissa laitoshoitoa vähennetään ja tehostetun palveluasumisen 
merkitys kasvaa. Kotona asuvien yli 75-vuotiaiden osuus on tällä hetkellä hieman 
yli 90 % Suomessa ja tämän osuuden kasvattamista edistetään ohjelmassa. Vuoteen 
2030 mennessä, tavoitteena on, että kotona asuu vähintään 92 % yli 75-vuotiaista.
Merkittävin haaste iäkkäämmän väestön kotona asumiselle, on lisääntyvä tarve es-
teettömille asunnoille, joita ei tulevaisuuden tarpeeseen suhteutettuna ole riittävästi. 
Haasteeseen vastaaminen edellyttää paitsi esteettömyyden edistämistä uudisraken-
tamisessa, myös sen edistämistä olemassa olevassa rakennuskannassa. 
2  Veteraanien asuntojen korjaustöiden vaikuttavuusselvitys. Varsinais-Suomi 2013.  Antero Hiilesvuo. 
Vanhustyön keskusliitto.
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Ohjelman tavoitetilaa vuodelle 2030 (miljoona esteetöntä ja turvallista asuntoa vuo-
teen 2030 mennessä, jos tavoite on, että kotona asuu vähintään 92 % yli 75-vuotiaista 
ja lähes kaikki sitä nuoremmat henkilöt) ei saavuteta ohjelman valmistelussa tehtyjen 
havaintojen mukaan nykyisillä esteettömien asuntojen määrillä ja uudisrakentamisel-
la. Tällä hetkellä esteettömiksi ja turvallisiksi arvioituja asuntoja on valmiina alle kol-
masosa (asuntokannassa on arviolta noin 300 000 esteetöntä asuntoa). Tavoitteen 92 % 
saavuttaminen vuoteen 2030 mennessä tarkoittaa, että yli 20 000 henkilöä enemmän 
asuu kotona, verrattuna nykyiseen prosenttitasoon. Ohjelman valmisteluvaiheessa 
tehdyn arvion ja esimerkkilaskelman mukaan, jos yhden henkilön palveluasumisen 
kustannukset kunnalle ovat noin 50 000 euroa vuodessa, aiheutuisi nykytilanteen 
jatkumisesta (eli yli 20 000 henkilön palveluasumisesta) kunnille yli miljardin euron 
kustannukset vuonna 2030. Tämä lisäkustannus on noin 550 miljoonaa euroa vuodes-
sa verrattuna siihen, että 92 %:n tavoite kotona asumisessa olisi saavutettu. 3 
Esteettömän rakentamisen edistäminen ja vanhan korjaaminen edellyttää muutok-
sia toimijoiden ajattelutavoissa, lainsäädännön kehittämistä sekä resurssien kohdis-
tamista asian suhteen. Olennaista on vaikuttaa valtionhallinnon tason lisäksi myös 
kunnissa tehtävään talouden ja vanhuspalvelujen suunnitteluun ja toteutukseen. Tä-
hän liittyen myös valmistelutyössä tunnistettiin laajasti eri toimijoiden keskuudessa 
asian tärkeä merkitys ja valtakunnallisen ohjelman tarpeellisuus4.
Iäkkäiden kotona asumisen edistäminen vaatii myös uusia ratkaisuja mm. asu-
mismuotojen, palveluiden, teknologisten ratkaisujen kehittämisessä. Olennaisena 
haasteena jatkossa on palveluiden suhteen myös se, miten iäkkäille voidaan varmis-
taa palveluiden saavutettavuus kotoa käsin ja miten asuinalueilla voidaan edistää 
esteettömyyttä riittävässä määrin. Lisäksi olennaista on ikääntyvän väestön sekä 
asunto-osakeyhtiöiden ja muiden olennaisten tahojen tietoisuuden ja aktivoinnin 
lisääminen asian suhteen. 
Ohjelmaan muodostettiin valmistelussa neljä pää teema-aluetta ja näiden alle 14 
toimenpidekokonaisuutta. 
2.2 
Valmisteluprosessin onnistuneisuus
Kokonaisuudessaan ohjelman valmistelu oli onnistuneesti organisoitu ja johdettu 
prosessi, joka perustui selkeästi määriteltyyn ongelmaan ja kehittämistoiminnan 
tarpeeseen. Ohjelman valmistelussa käsiteltiin aihealueen olennaisia kehittämisen 
haasteita ja määriteltiin ohjelman fokus kotona asumiseen. Kehittämistä vaativat tee-
makokonaisuudet hahmotettiin ohjelman valmistelussa kattavasti ja tarve ohjelmalle 
on sen myötä perusteltu onnistuneesti. Laajemmin iäkkäiden asumiseen liittyvistä 
teemoista käytiin keskustelua valmistelun aikana ja ohjelman sisältöä rajattiin pro-
sessissa tarkoituksen mukaisella tavalla. Valmistelun pohjana ollut tilanneanalyysi 
oli onnistunut.
Valmisteluun saatiin mukaan ohjelman teemojen kannalta oleelliset tahot ja eri 
tahojen näkökulmasta keskeisiä tarpeita ja näkökulmia huomioitiin prosessissa katta-
vasti. Valmistelun osana mm. toteutettiin laaja lausuntokierros keskeisten toimijoiden 
suuntaan, kartoitettiin näkemyksiä Ota kantaa -kansalaisfoorumin nettisivun kautta 
ja tehtiin yhteistyötä keskeisten ministeriöiden välillä. Valmistelua on pidetty laajasti 
mukana olleiden eri tahojen mukaan onnistuneena.
3  Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma 2013-2017. Liite 2. Kehittämisohjelman vaikutukset. Ympä-
ristöministeriö 2013.
4  Yhteenveto lausunnoista ehdotuksesta ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelmaksi vuosille 2012−2015. 
30.11.2012. Ympäristöministeriö.
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Taulukko 1. Ohjelman teema-alueet ja toimenpidekokonaisuudet (tarkempi toimenpideluettelo 
liitteessä 2)
A Ennakointi ja varautuminen C Asuntojen laatu ja asumisratkaisujen monipuolisuus
Toimenpidekokonaisuudet: Toimenpidekokonaisuudet:
Otetaan ikääntyneiden asumisen paran-
taminen huomioon valtion asuntopolitii-
kan toteutuksessa vuosina 2013−2030
Parannetaan pientalojen esteettömyyttä uudisraken-
tamisessa
Vahvistetaan ikääntyneiden asumisen, 
asuinympäristöjen ja palvelujen toimivaa 
kokonaisuutta kuntien strategioissa
Tuetaan yhteisöllisyyttä asuinalueilla
Lisätään ikääntyneiden asumista koske-
vaa ennakointia Parannetaan palveluasumisen fyysisiä ratkaisuja
B Esteettömyyden ja asuntojen  
korjaamisen lisääminen
D Asumisen, palvelujen ja ympäristön toimiva  
kokonaisuus
Toimenpidekokonaisuudet: Toimenpidekokonaisuudet:
Edistetään hissien rakentamista olemassa 
olevaan asuntokantaan
Luodaan erilaisia palvelualuemalleja ja ikääntyneiden 
toimintakykyä ylläpitäviä asuinympäristöjä
Parannetaan vanhusten ja vammaisten 
asuntojen korjausavustuksen saatavuutta
Kehitetään ja levitetään ikääntyneiden kotona asu-
mista tukevaa teknologiaa
Edistetään esteettömyyskorjauksia 
uusilla ratkaisuilla, neuvonnalla ja koulu-
tuksella
Vahvistetaan yritysten, järjestöjen ja vapaaehtoistoi-
minnan roolia ikääntyneiden asumisessa ja asumista 
tukevissa palveluissa
Kehitetään toimintamalleja ja työvälineitä 
esteettömyyden, turvallisuuden ja asun-
tojen korjausten tueksi
Tuetaan ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma-
toteutusta (koordinaatio)
Itse valmisteluprosessi toimi lisäksi onnistuneesti sitouttavana prosessina erityisesti 
niiden toimijoiden kohdalla, jotka myös toimeenpano vaiheessa ovat vahvasti ohjel-
man edistämisessä mukana. Valmistelun aikana olennaista oli saada eri tahot ym-
märtämään ja oivaltamaan ohjelman aihealueen tärkeys ja mittakaava. Tämän tiedon 
tuottamiseen panostettiin ja pystyttiin myös vaikuttamaan asiaan useamman keskei-
sen tahon kohdalla. Rahoittajatahojen sekä asunto- ja rakennusalan kytkeminen ja 
sitouttaminen ohjelmaan olisi jo valmistelusta asti voinut kuitenkin olla vahvempaa.
Erityisen hyvänä yksityiskohtana valmistelussa olivat ydinvalmisteluryhmän lisä-
nä toimineet ohjelman eri teema-alueisiin keskittyneet alatyöryhmät. Näiden kautta 
konkretisoitiin ohjelman teemoja ja tuotettiin teemakohtaisia toimenpidesuosituk-
sia5, jotka vaikuttivat oleellisesti ohjelman lopulliseen sisältöön. Asiantuntijatasolla 
ryhmissä käytiin ohjelman aihealueeseen liittyvää keskustelua, joka myös hyödytti 
ohjelmaa ja en aihealueen kehitystyötä laajemmin. Alatyöryhmien kautta ohjelman ai-
healueen asiantuntijanäkökulmia ohjelman sisällöstä kyettiin hyödyntämään laajasti.
5  IKÄ-ASKE Alatyöryhmä A. Olemassa olevan asunto- ja rakennuskannan kehittäminen, Toimenpide-
ehdotukset IKÄ-ASKE –työryhmälle 10.4.2012; Ikä-Aske alatyöryhmä B: Uudet asumisratkaisut ja palve-
luasumisen fyysinen kehittäminen, Toimenpide-ehdotukset IKÄ-ASKE –työryhmälle 10.4.2012; Ikäänty-
neiden asumisen kehittämisohjelma, työryhmä C – Toimenpidesuositukset
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Taloudellisten resurssien riittävyyttä ja taloudellisten reunaehtojen kapenemista 
ei kaikilta osalta osattu valmistelussa huomioida ja ennakoida riittävästi. Ohjelman 
toteutuksen puoliväliin ajoittuu mm. hallituskauden vaihtuminen, joka tuo muu-
toksia toimintaympäristöön ja resurssien kohdentamiseen ja haastaa tätä kautta oh-
jelman kehittämistoiminnan jatkuvuutta korkealle asetettujen tavoitteiden suhteen. 
Ylipäänsä resurssien suurta tarvetta ja niiden riittävyyttä epäiltiin useiden tahojen 
toimesta jo valmistelussa6 ja resurssien tiukkeneminen entisestään vaikeuttaa ohjel-
man tavoitteiden saavuttamista.
Ohjelman valmistelussa, jälkikäteen tarkasteltuna, toimijoiden realistinen kyky 
sitoutua toimintaan olisi myös voitu kartoittaa vielä tarkemmin.  Mukana olevien 
toteuttajatahojen kyky toteuttaa ohjelman mukaisia toimia ei ole kaikilta osin ollut 
riittävää, johtuen tahojen oman toiminnan muista haasteista (mm. organisaatiomuu-
tokset, vähenevät resurssit) sekä erilaisista intresseistä, joissa ohjelmaan liittyvä toi-
minta ei ole tärkeimpänä edistettävänä prioriteettinä muun toiminnan osana. 
2.3 
Toimintaympäristön muutokset
Ohjelman toimeenpanon kahden ensimmäisen vuoden aikana iäkkäiden asumisen 
kehittämisen haasteet ovat pysyneet suuriltaosin ennallaan. Tästä näkökulmasta oh-
jelmassa hahmotetut ikääntyneiden kehittämisen haasteet ovat suurilta osin samoja, 
mitä on nostettu esiin valmistelun tilanneanalyysissa.
Havaittuja muutoksia/korostuneita haasteita:
• Ohjelmaan vaikuttavia toimintaympäristön muutoksista selkein on ollut hal-
lituskausien vaihtuminen sekä uusi hallitusohjelma vuonna 2015. Uudessa 
hallitusohjelmassa todetaan, että esteettömiksi asunnoiksi edellytetään raken-
tamaan vain tietty osuus uudiskohteiden asunnoista7. Ohjelmaa valmisteltaes-
sa esteetöntä rakentamista oli kehitetty pitkäjänteisesti, ja se oli asia, jota mm. 
edelliset hallitukset halusivat edistää. Uuden hallitusohjelman kirjaus asiassa 
asettaa Ikääntyneiden asumisen ohjelman tavoitteiden saavuttamisen kannalta 
uusia haasteita vähentämällä vaatimuksia esteettömään rakentamiseen. 
• Hallitusohjelmaan kirjattu kärkihanke ”Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa sekä 
vahvistetaan kaikenikäisen omaishoitoa” on Ikääntyneiden asumisen kehittä-
misohjelmaa sivuava linjaus, joka on huomioitava ohjelman kehittämistyössä 
uutena mahdollisuutena. Kärkihankkeessa mm. luodaan iäkkäille nykyis-
tä yhdenvertaisemmat, paremmin koordinoidut ja kustannuksia alentavat 
palvelut, jossa kotiin annettavat palvelut ovat ensisijaisia8. Kärkihankkeen 
mahdollisuuksien hyödyntäminen vaatii uuden tyyppistä poikkihallinnollista 
yhteistyötä ympäristöministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön hallinnon-
alojen välillä ja on huomioitava myös ohjelmatyössä yhteistyön tiivistämisenä. 
Uudessa ”kärkihanketoimintakulttuurissa”, yhden hallinnonalan kärkihank-
keen tavoitteet on huomioitava laajemmin myös muilla hallinnonaloilla ja 
niiden toimintaprosesseissa sekä ohjauksen alla toimivien organisaatioiden 
ohjauskäytännöissä.
6  Lyhyt  yhteenveto IKÄ-ASKEn lausuntojen yleisestä osasta. Ympäristöministeriö. 30.11.2012.
7  Ratkaisujen Suomi. Pääministeri Juha Sipilän hallituksen strateginen ohjelma 29.5.2015. Liite 4.
8  Toimintasuunnitelma strategisen hallitusohjelman kärkihankkeiden ja reformien toimeenpanemiseksi. 
Hallituksen julkaisusarja 3/2015. Valtioneuvoston kanslia
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• Taloyhtiöiden hissiavustuksia vähennetään mahdollisesti jatkossa (vuonna 
2015 hissiavustus oli 20 miljoonaa euroa). Hissi – Esteetön Suomi 2017 -hank-
keen odotuksia saavutettavista tuloksista on syytä tarkistaa, mikäli taloudelli-
sia resursseja ei ole käytössä yhtä paljon kuin aiemmin. Hissien jälkiasennus-
projekteja on hankkeen kautta edistetty merkittävällä tavalla (myönnettävä 
hissiavustus 50 % projektin kustannuksista) ja tietoisuutta ja yhteistyötä kun-
nissa on lisätty selvästi. Tavoite saavuttaa 500 jälkiasennushissin rakentamisen 
taso vuoteen 2017 mennessä, tulee olemaan entistä haasteellisempi saavuttaa, 
mikäli resursseja ei ole entiseen tapaan käytössä. Lisäksi myös vanhusten 
ja vammaisten korjausavustuksiin (vuoden 2015 taso 15 miljoonaa euroa) 
kohdistuu merkittäviä leikkauksia, mikä vaikuttaa ohjelman kykyyn edistää 
tavoitteita. Edellä mainitut resurssit ovat keskeisiä yksittäisiä resursseja kehit-
tämistyöhön, ohjelmalle keskeisillä teema-alueilla. 
• Vanhuspalvelulain muutoksissa vuoden 2014 alusta kuntien vanhusneuvos-
tot tulivat vanhuspalvelulain 11 §:n myötä lakisääteisiksi ja ne tuli asettaa 
kunnissa 1.1.2014 mennessä. Vanhusneuvostojen kautta ikääntyneen väes-
tön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia pyritään lisäämään ja ne on 
huomioitava kunnan eri toimialojen toiminnan suunnittelussa, valmistelussa 
ja seurannassa esimerkiksi asumiseen ja elinympäristöön liittyvissä asioissa. 
Vanhusneuvostot muodostavat myös ohjelmalle mahdollisen vaikutuskana-
van kunnissa tehtävään työhön. Vanhuspalvelulain muutoksiin liittyy myös 
kuntien suunnitelma toimenpiteistä ikääntyneen väestön toimintakyvyn tu-
kemiseksi sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen ja omaishoidon 
järjestämiseksi ja kehittämiseksi, joka tuli lakisääteiseksi lain 5 § mukaisesti. 
Tämän tulisi vahvistaa iäkkäiden asumiseen ja elinympäristöön liittyvien ky-
symysten huomioimista kunnissa. Vanhuspalvelulain muutoksissa vuoden 
2015 alusta, painotus siirtyi entistä vahvemmin ikäihmisen kotona asumisen 
painottamiseen, laitoshoidon pääsemisen kriteerien tarkistuksilla.9 
• Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman aikana on julkisessa keskuste-
lussa ollut erityisesti asuinrakentamisen esteettömyysmääräyksiin liittyen 
valtamedioiden viestinnässä esillä ohjelman tavoitteiden kannalta kielteinen 
näkökulma. Tämä vaikuttaa julkiseen keskusteluun ja yleisiin asenteisiin, jossa 
ohjelman kannalta esteettömyyteen liittyen ovat korostuneet lähinnä rakenta-
mistoiminnassa esteettömyyden määräyksistä seuraavat oletetut negatiiviset 
tekijät. Ohjelmassa on pyritty vaikuttamaan ja tuomaan myös laajemmasta 
näkökulmasta tietoa esteettömyysmääräysten suhteen. 
• Jatkossa ohjelman aihealueen kehittämistyössä olennaista on huomioida hal-
linnollisten reformien kuten sote-uudistuksen sekä kuntien tehtäviin liittyvi-
en uudistusten vaikutukset vanhusten palvelujen järjestämiseen ja asumisen 
kehittämiseen.
9  Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 
>http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2012/20120980<  ja ”Vanhuspalvelulaki” Laki ikääntyneen väes-
tön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista. Muistio lain toimeenpanon 
ja tulkinnan tueksi. Sosiaali- ja terveysministeriö ja Suomen Kuntaliitto. 28.6.2013
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2.4 
Tavoitteiden ja teemojen osuvuus 
Suhteessa ohjelman valmistelussa hahmotettuihin haasteisiin, oh-
jelman tavoitteet ovat yleisellä tasolla olleet osuvia. Ohjelma on 
suunnattu onnistuneesti lisäämään iäkkäiden omaa tietoisuutta 
asumisen kehittämisen tarpeisiin ja mahdollisuuksiin liittyen, 
suuntaamaan julkisten toimijoiden työtä ja resursseja iäkkäiden 
asumisen haasteiden ratkaisemiseen pidemmällä aikavälillä, vai-
kuttamaan ja aktivoimaan myös rakennusalan toimijoita asiaan 
liittyen, vaikuttamaan kuntiin iäkkään väestön asumisen huo-
mioimisessa suunnittelutyössä ja palvelujen kehittämisessä se-
kä edistämään ohjelman aihealueen kannalta oleellisten tahojen yhdensuuntaista 
työtä kehittämisessä. Nämä tavoitealueet muodostavat toimivan kokonaisuuden 
valmistelussa havaittujen haasteiden näkökulmasta tarkasteltuna ja ohjelman tar-
koituksenmukaisen kokonaisuuden näkökulmasta olennaisia asioita ei jäänyt pois. 
Esimerkiksi ohjelman valmistelun taustaselvityksissä10 sekä valmisteluprosessissa 
esillä nostetut aiheet mm. olemassa olevan rakennuskannan tilanteeseen ja siihen 
liittyviin iäkkäiden asumisen tulevaisuuden kehittämistarpeisiin, kotona asumisen 
palveluiden kehittämiseen ja palvelualuemalleiihin, iäkkäiden varautumisen edistä-
miseen, iäkkäiden yksinäisyyden ehkäisemiseen ja yhteisöllisyyden kehittämiseen, 
teknologian mahdollisuuksien hyödyntämiseen nousevat ohjelman sisällöissä hyvin 
esille. Lisäksi ohjelmassa on korostettu onnistuneesti yksittäisten kehittämisteemojen 
lisäksi laajemmin valtion ja kuntien asuntopolitiikkaan ja asumisen kehittämistoi-
mintaan vaikutusten aikaansaamista, toimintaympäristön tavoitellun kaltaisen kehi-
tyksen rajoitteisiin vaikuttamista sekä pidemmällä aikavälillä syntyvien vaikutusten 
kasvualustan luomista.
Myös suhteessa laajempaan vuoteen 2030 nostettuun tavoitetilaan, ohjelman ta-
voitteet tukevat loogisesti sen kehityksen aikaan saamista, joka iäkkäiden asumisessa 
olisi tapahduttava tavoitetilaan pääsemiseksi. Asia vaatii näkemyksiin ja asenteisiin 
vaikuttamista sekä erilaisten toimijoiden erilaisten intressien ja taloudellisten resurs-
sien yhdensuuntaistamista, mihin ohjelma onnistuneesti myös tavoitetasolla pyrkii. 
Tavoitetilan saavuttaminen on kuitenkin kunnianhimoinen tehtävä nykytilanteen 
näkökulmasta, erityisesti toimintaympäristön haasteiden sekä käytössä olevien kei-
nojen ja resurssien näkökulmasta. Tavoitteet ovat oikeita, mutta ovatko käytössä 
oleva keinovalikoima ja resurssit kehittämistyön edistämiseen riittäviä tavoitteiden 
saavuttamiseksi? Arvioinnin tulkinta on, että vuoden 2030 tavoitetilan saavuttami-
sen edistäminen riittävällä tavalla, on ohjelman nykykeinoilla ja nykyresursseilla 
haasteellista.
10  mm. Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma: Olemassa oleva tilanne, Ryhmä A: Olemassa olevan 
asunto- ja rakennuskannan kehittäminen; Ryhmä B: Uudet asumisratkaisut ja palveluasumisen fyysinen 
kehittäminen. 27.4.2012. Kirsti Pesola. VTKL.;
Ikääntyneiden asumisratkaisut vuoden 2004 Asumis- ja varallisuustutkimuksen valossa (Veli-Matti Pou-
tanen, Juhani Laurinkari, Raija Hynynen; 2008);
Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma 2012-2015 Ikä-Aske –selvitys. Katariina Välikangas. Sosiaali-
kehitys Oy. Huhtikuu 2012.;
Asuinkerrostalojen hissittömyys - Katsaus hissitutkimuksiin sekä hissitilanteen rekisterikartoitus, kartta- 
ja paikkatietoesityksiäväestötietojärjestelmään perustuen (Toni Pekka – Pekka Pelvas – Jorma Peltonen) 
ARA raportteja 2008.
”Ohjelman tavoitteet ovat 
asetettu hyvin onnistuneesti 
ja siinä on laajasti huomioitu 
ikääntyneiden asumisen kehit-
tämiseen liittyvät haasteet.”
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Tavoitteita toteuttavat teema-alueet ja niiden alla toimen-
piteet (A Ennakointi ja varautuminen; B Esteettömyyden pa-
rantaminen ja asuntojen korjaaminen; C Asuntojen laatu ja 
asumisratkaisujen monipuolisuus; D Asumisen, palvelujen ja 
ympäristön toimiva kokonaisuus) määriteltiin kattavasti ta-
voitetilaa edistäviksi. Oleellisia toimenpiteiden aihealueita 
suhteessa ohjelman tavoitteisiin ikääntyneiden asumisen ke-
hittämisessä, erityisesti kotona asumiseen kehittämiseen ja tu-
kemiseen liittyen, ei jäänyt ohjelmasta pois. Ohjelma olisi voinut olla toimenpitei-
den suhteen myös rajatumpi kokonaisuus, mutta mukaan otettu kokonaisuus on 
perusteltu ja tehdyt rajaukset ovat olleet tarkoituksenmukaisia. Ohjelman rajallisten 
resurssien näkökulmasta oleellista on ollut, että mukaan ei ole otettu laajemmin ikään-
tyneiden asumisen liittyviä teemoja, joita valmisteluvaiheessa ohjelmaan ehdotettiin 
(mm. vahvempaa painotusta palveluasumisen kehittämiseen, painotetummin eri 
turvallisuuden näkökulmat, fyysisen toimintakyvyn heikkenemisen ennaltaehkäisy). 
Myös ohjelman toimenpiteiden ajateltu vaikutuslogiikka tukee loogisesti ohjelman 
tavoitteita. Ohjelman ohjausvaikutukset pyritään saamaan aikaiseksi mm.
• uusien toimintamallien ja ratkaisujen kehittämisellä ja käyttöönotolla,
• tiedon tuottamisella ja viestinnällä
• kehittämistoiminnan rahoitukseen ja rahoituksen kohdentumiseen vaikutta-
malla.
• keskeisten tahojen toiminnan ohjauksella ohjelman tavoitteiden mukaisesti,
• koulutuksen kehittämisellä ja koulutustyöllä,
• suunnitteluratkaisuihin vaikuttamisella sekä
• valtakunnan tason linjauksiin sekä lainsäädäntöön vaikuttamisella.
Ikääntyneiden asumisessa on kyse erittäin suuresta väestöryhmästä ja sen hyvinkin 
erilaisista tarpeista11. Ohjelmaan muodostetut toimenpiteet ovat haasteista riippuen 
eritasoisia sekä erityyppisiä. Kotona asumisen tueksi tarvitaan monenlaisia toimen-
piteitä, joten ohjelmassa käytettyjen toimenpiteiden monialaisuus on ollut ohjelman 
vaikuttavuuden näkökulmasta tarkoituksenmukainen valinta.    
Väliarvioinnin ajankohdan näkökulmasta kaikki ohjelman tavoitteet sekä neljä 
teema-aluetta ovat nykytilanteen näkökulmasta edelleen keskeisiä ja ne tulisi säilyttää 
ohjelmassa. Ohjelmaa ei ole syytä merkittävällä tavalla suunnata uudelleen tavoit-
teiden tai teemojen tasolla. Niiden sisällä tulee kuitenkin harkita miten panostuksia 
tulee kohdentaa jatkossa ja mihin teemoihin liittyviä toimenpiteitä tulisi korostaa. 
Ohjelman laaja-alaisuutta ja kokonaisvaltaisuutta on pidetty hyvänä, mutta tämä 
asettaa toteutukselle myös haasteita. Toimenpidekokonaisuuksia on syytä priorisoida 
ja joitain toimenpiteitä myös karsia, mikäli vahvempaa sitoutumista ja resursointia ei 
voida varmistaa toimenpiteisiin, jotka eivät edisty. Kuitenkin olennaista on, että ta-
voitteiden kannalta tärkeiden, mutta hitaammin edenneiden toimenpiteiden kohdalla 
tarkastellaan myös ohjelman toisella kaudella kaikki mahdollisuudet, miten niitä 
voidaan edistää tehokkaammin jatkossa.  Esimerkiksi toimenpiteet 3.3 Kehitetään 
ikääntyneiden asumisen hallinta- ja rahoitusmalleja ja tuetaan käyttöönottoa sekä 11.2 
Kaavoituksen/yhdyskuntasuunnittelun ohjaus ikääntyvien toimintakykyä tukeviin 
asuinympäristöihin, asumisen ja palvelujen integrointiin, ovat jatkossakin keskeisiä 
ohjelman tavoitteiden kannalta. Olennaista on tutkia toteuttajien kyky sitoutumiseen 
ja etsiä keinoja (tieto, kannusteet) sitoutumisen vahvistamiseen.
Arvioinnissa esille nousseita teemoja, joihin tulisi edelleen panostaa vahvasti tai 
harkita lisäpanostuksia, liittyvät erityisesti:
11  Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma vuosille 2013-2017. Valtioneuvoston periaatepäätös 18.4.2013
”Ikä-Aske -ohjelma on 
sopivan laaja ja muodostaa 
hyvän kokonaisuuden. 
Muodostetut toimenpide- 
teemat ovat relevantteja 
haasteiden kannalta”
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• ennakointiin ja varautumiseen, jossa olennaista tiedon tuottaminen ja viestintä 
sekä koulutus ja neuvonta asunto-osakeyhtiöille, isännöitsijöille ja iäkkäille 
kohderyhmänä
• Yhteisöllisyyden kehittäminen iäkkäiden asumisessa (mm. iäkkäiden osallis-
tamisen tukeminen, asuinalue- ja talokohtaisten yhteistilojen kehittäminen, 
monisukupolviset korttelit)
• asuntojen ja rakennusten sekä asuinalueiden esteettömyyden edistäminen 
tukemalla erilaisia korjausratkaisuja ja jälkiasennushissien asentamista. 
• iäkkäiden asumisen kehittämistarpeisiin liittyvään julkisen keskusteluun vai-
kuttaminen tuomalla esiin ohjelman tavoitteiden kannalta olennaista tietoa ja 
vaikuttamalla laajasti kansalaisten asenteisiin. 
sekä myös seuraaviin aiheisiin: 
• kotona asumisen palvelujen kehittämiseen liittyviin uusiin ratkaisuihin (myös 
asunalueiden palveluiden tasolla, palvelualuemalli)
• teknologian ja digitalisaation hyödyntäminen mm. asumisessa, palveluissa ja 
turvallisuuden kehittämisessä
• erilaisten asukaslähtöisempien asumisen tapojen ja asumismuotojen kehittä-
minen iäkkäille
2.5 
Yhteenvetoa
Tarve Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman kaltaiselle valtakunnalliselle 
kehittämiskokonaisuudelle mm. olemassa olevan rakennuskannan kehittämisessä, 
esteettömyyteen ja korjauksiin liittyvien ratkaisujen ja tiedon tuottamisessa ja viestin-
nässä, kotona asumisen palvelujen kehittämisessä sekä eri tahojen yhteistyön tiivistä-
misessä ja suuntaamisessa tunnistetaan laajasti. Kyseisen asian merkittävyys todettiin 
myös laajasti niiden tahojen kohdalla, jotka osallistuvat ohjelman valmisteluun sekä 
antoivat valmisteluvaiheessa ohjelman sisällöstä lausuntoja.  Tarve ohjelmalle on 
osoitettu myös valmistelun taustalla olleen tutkimustiedon valossa. Ilman ohjelman 
kaltaista kokonaisuutta kehittämistyö olisi hajanaisempaa. Ohjelman olennaiseksi 
rooliksi koetaan kehittämistyölle suunnan näyttämisen sekä tulevaisuuden tavoi-
tetilan terävöittämisen ja kyseiseen tavoitetilaan kehityspolun aikaansaamisen ja 
kehityksen myötävaikuttamisen.  
Kansalaisten mahdollisuus asua kotona mahdollisimman pitkään on paitsi heidän 
omien toiveiden näkökulmasta, myös kansantalouden kannalta merkittävä edistet-
tävä asia. Tässä suhteessa ohjelman sisällytetty ja rajattu, erityisesti kotona iäkkäi-
den asumisen kehittämiseen kytkeytyvä kokonaisuus, oli tarkoituksenmukaisesti 
suunnattu esille tuotujen yhteiskunnallisesti merkittävien haasteiden näkökulmasta. 
Ohjelman tavoitteet ja niitä toteuttavat teemat tukevat onnistuneesti iäkkäiden kotona 
asumisen kehittämistä edistämällä iäkkäiden omaa varautumista ja aktivoitumista, 
edistämällä ratkaisuja esteettömän rakentamiseen ja korjauksen suhteen, vaikut-
tamalla valtion toiminnan suuntaamiseen sekä vaikuttamalla kuntien, rakentajien 
sekä muiden yhteistyötahojen toimintaan. Ohjelmassa tehdään oikean suuntaisia 
asioita erityisesti niiden toimintamahdollisuuksien näkökulmasta, joita ohjelmalla 
on käytössä. Ohjelma on tällä hetkellä tarpeellinen ja osuva kokonaisuus haasteiden 
ja tulevaisuuden iäkkäille soveltuvan asumisen määrän ja laadun kehittämisessä.
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Tavoitetasolla ohjelma sisältää varsin korkealle nostettuja tavoitetasoja. Kriittinen 
tekijä, joka tavoitteiden saavuttamisen suhteen herättää epäilyksiä, on resurssien 
riittävyys ja toimijoiden mahdollisuuksien riittävyys sitoutua tavoitteiden saavutta-
misen edistämiseen. Keskeinen kysymys tässä suhteessa on, ovatko ohjelman käytös-
sä oleva keinovalikoima ja resurssit epäsuhteessa ohjelman tavoitteisiin ja visioon? 
Tavoitteet ovat oikean suuntaisia, mutta niiden saavuttaminen nykyisillä mahdolli-
suuksilla on haastavaa.
Ohjelman jatkon kannalta keskeistä on edelleen edistää kaikkia valittuja tavoitteita 
sekä toimia nykyisten teema-alueiden kautta. Ohjelman laajuuden supistamista on 
kuitenkin syytä miettiä jatkossa, erityisesti niiden toimenpiteiden kohdalla, joiden 
edistämiseen ei ole sitouduttu riittävän vahvasti ja jotka eivät ole ohjelman tavoittei-
den saavuttamisen kannalta kriittisiä. Tärkeää on kartoittaa syvällisesti toteuttavien 
toimijoiden kyky sitoutua edistämään toimenpiteitä jatkossa sekä vahvistaa tiedolla 
ja kannusteilla näiden toimijoiden halua ja kykyä sitoutua toteutukseen.  
Lisäksi myös uusia toimenpiteitä on tarpeen tuoda rajoitetusti ohjelmaan mukaan. 
Ohjelma on syytä pitää laajuudeltaan korkeintaan nykyisellään. Oleellisia teemoja 
jatkon kannalta, joihin arvioinnin havaintojen mukaan tulisi panostaa liittyvät kohde-
ryhmän ennakoinnin ja varautumisen edistämiseen, käytännön esteettömyyttä edis-
tävien ratkaisujen edistämiseen, yhteisöllisyyden huomioimiseen asumisen kehittä-
misessä, kotona asumien palvelujen kehittämiseen hyödyntämällä myös teknologisia 
ratkaisuja sekä monimuotoisempien asiakaslähtöisen asumismuotojen kehittämiseen. 
Tarkemmat ehdotukset jatkotoimenpiteistä on esitetty kappaleessa 6.
Uusi hallitusohjelma muuttaa valtakunnallisia painotuksia sekä kehittämismah-
dollisuuksia. Hallitusohjelman painotuksia on huomioitava ohjelman suuntaamises-
sa. Tässä olennaista ovat erityisesti painotukset, jotka liittyvät ikäihmisten kotihoidon 
ja omaishoidon kehittämiseen jatkossa sekä esteettömyysmääräysten muuttumiseen. 
Jatkossa taloudellisten reunaehtojen tiukkeneminen on syytä huomioida tavoittei-
siin liittyvissä odotuksissa. Myös toimenpidekokonaisuuksien tasolla on huomioitava 
entistä vahvemmin resurssien lisäksi myös muut vaikuttamisen tavat (viestintä, 
lainsäädäntö, normit).
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3 Ohjelman toteutustavan toimivuus 
”Organisointi on ollut 
onnistunutta. Ohjelma on 
hyvä yhteistyön paikka. Lisäksi 
viestintä on ollut onnistunutta 
ja tietoa on saatu viestinnällä 
hyvin eteenpäin ohjelman 
verkostoissa.”
Ohjelman toteutus perustuu poikkihallinnolliseen verkostomaiseen toimintatapaan, 
jonka kautta pyritään kytkemään laaja toimijajoukko ja olemassa olevia resursseja 
toteuttamaan ohjelman mukaisia tavoitteita. Ohjelma toteutetaan neljän pääteeman 
ja 14 toimenpidekokonaisuuden kautta, joissa toteuttajina on mukana toimijoita mm. 
valtionhallinnosta, järjestöistä, kunnista, yrityksistä sekä tutkimuslaitoksista/yliopis-
toista. Kaikkiin toimenpiteisiin on määritelty päävastuutahot sekä muita toteuttajata-
hoja. Ohjelman toimenpiteisiin on myös määritellyt ympäristöministeriön yhteys- ja 
vastuuhenkilöt, josta muodostuu ympäristöministeriössä ohjelman sisäinen verkosto. 
Eri toimijoita yhdistävänä yhteistyöfoorumina ohjelmassa toimii yhteistyöryhmä, jo-
ka pyrkii myös edistämään ohjelman toteutumista. Ohjelmassa toimii kaksi ohjelma-
tuen rahoituksella palkattua työntekijää (ohjelmapäällikkö ympäristöministeriössä ja 
hankepäällikkö Hissi-Esteetön Suomi 2017 –hankkeessa ARA:ssa).
3.1 
Ohjelman organisoinnin ja toimeenpanon  
onnistuneisuus  
Onnistuneen ohjelman tunnuspiirteenä voidaan pitää sitä, että ohjelman organisointi 
ja rakenteet, johtaminen ja ohjaus, asiakkuusprosessit sekä sisäiset ja ulkoiset yhteis-
työprosessit tukevat ohjelman toimeenpanoa. Ikääntyneiden asumisen kehittämis-
ohjelman poikkihallinnollisesta luonteesta johtuen toimeenpanon onnistuneisuuden 
erityisenä edellytyksenä voi pitää onnistumista eri tahojen sitouttamisessa ja sitoutu-
misessa ohjelman toteutukseen. Koska ohjelmalla ei juurikaan ole käytettävissä omaa 
hankerahoitusta (pl. valtion korjausavustukset) toimenpiteiden toteuttamiseen, oleel-
lista toimeenpanon vaikuttavuuden näkökulmasta on se, miten onnistuneesti ohjelman 
olemassa olevilla muilla resursseilla saadaan aktivoitua mahdollisimman tehokkaasti 
kehittämistoimintaa ohjelman eri tavoitealueille. Tämä asettaa erityishaasteita ohjelman 
johtamiselle, koordinoinnille sekä sisäisille että ulkoisille toimintaprosesseille.  
Arvioinnin yhteydessä ohjelman yhteistyöryhmälle tehdyn kyselyn perusteella 
Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutuskonsepti 
on kokonaisuudessaan ollut suhteellisen toimiva. Erityisen toimi-
vana voi pitää ohjelman toteutuksen kannalta kriittisiä ohjelman 
yhteistyöprosessien (toimintaan osallistuvien työnjako ja yhteis-
työ) sekä ohjelman ohjausmekanismien toimivuutta.  Ohjelman 
organisointi on ollut selkeä ja ohjelmassa on onnistuneesti akti-
voitu ja koordinoitu eri tahojen toimintaa. Yhtenä syynä työnjaon 
ja yhteistyön onnistuneisuuteen sekä ohjausmekanismien toimi-
vuuteen voidaan pitää ohjelman onnistunutta viestintää. 
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Kuvassa 2. on vertailtu Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutusproses-
sien toimivuutta Tempo Economicsin aiemmin tekemien Työelämä 2020-hankkeen 
(2014) ja Sisäisen turvallisuuden ohjelman (2015) arviointien vastaaviin tuloksiin. 
Vaikka ohjelmien erilaisuudesta johtuen systemaattista vertailua eri ohjelmien välillä 
ei ole mahdollista eikä tarkoituksenmukaista tehdä, kertovat Ikääntyneiden asumisen 
kehittämisohjelman yhteistyöryhmän näkemykset ohjelman toteutusrakenteesta sen, 
että ohjelman toimeenpanon rakenteet ja prosessit ovat olleet pääosin toimivia, eikä 
niihin kaivata ohjelman loppukaudella suuria muutoksia. 
0 
1 
2 
3 
4 
5  
Resursointi 
(raha, henkilö- yms. resurssit)   
 
Organisointi ja 
rakenne 
Johtaminen ja 
koordinointi 
Ohjelmallisten 
keinojen ja 
ohjausmekanismien 
toimivuus 
Viestintä/toimintatavat 
Toimeenpanoon 
osallistuvien tahojen 
työnjako ja yhteisty 
 Sidosryhmäyhteistyö/ 
yhteistyöverkoston 
toimivuus 
Työelämä 2020- hanke (VA 2014)     
Sisäisen turvallisuuden ohjelma (LA 2014) 
IkäAske (VA 2015) 
5 = toimii erittäin hyvin  
4 = toimii melko hyvin 
3 = toimii keskinkertaisesti 
2 = toimii melko huonosti 
1= toimii erittäin huonosti 
Kuva 2. Ohjelman toteutuksen onnistuneisuuteen liittyvien prosessien arvioitu toimivuus  
(Lähteet: Kysely Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman yhteistyöryhmälle (2015), Työelämä 
2020-hankkeen arviointi (2014) ja Sisäisen turvallisuuden ohjelman arviointi 2014).
Kyselyn tulosten mukaan myös johtaminen ja koordinointi on ollut ohjelmassa on-
nistunutta sekä ohjelman organisointi ja rakenne hyvin toimivia. Vain keskinkertai-
sesti toimivaksi arvioitu kohta on ollut sidosryhmäyhteistyön ja yhteistyöverkoston 
toimivuus, jossa on ollut erityisesti merkittävien rahoittajatahojen suuntaan sekä 
rakennusalan suuntaan vähemmän onnistumisia. Ohjelman sisäinen työnjako ja yh-
teistyö on toimiva, mutta suhteessa laajempaan sidosryhmään, yhteistyössä on siis 
kehitettävää. Ohjelman resursointi on kyselyssä arvioitu keskinkertaisesti onnistu-
neeksi, mutta suhteessa vertailuohjelmiin muita onnistuneemmaksi. Ikääntyneiden 
asumisen kehittämisohjelman käytössä on suhteessa kahteen muuhun enemmän 
konkreettisia kehittämisen resursseja, mutta suhteessa ohjelman päämääriin, ohjel-
man resursointia ei koeta toimivaksi.
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3.2 
Toteutuksen onnistumisia ja hyviä käytäntöjä 
Seuraavassa on esitetty ohjelman toteutuksessa ohjelman puolivälissä havaittuja 
organisoinnin ja toteutuksen onnistumisia, hyviä käytäntöjä ja toimintatapoja, jotka 
ovat olleet toimivia osia ohjelmassa sekä edistäneet ohjelman toteutusta ja sen eri 
toimenpiteiden edistymistä.
Ohjelman rakenne on muodostanut hyvän yhteistyön ja tiedon jakamisen alustan 
erityisesti vahvimmin ohjelmaan sitoutuneiden tahojen välillä. Esimerkiksi yhteistyö-
ryhmän toiminnan kautta on  välitetty eri tahoille tietoa ohjelman edistymisestä ja eri 
tahojen oman toiminnan ajankohtaisista asioista. Myös ohjelman viestintä ohjelman 
toteuttajien ja läheisten sidosryhmien suuntaan on ollut onnistunutta. Ohjelman 
kautta on levitetty eri toimijoiden välillä tietoa tavalla, jota ei ilman ohjelman kaltaista 
rakennetta olisi muuten tapahtunut.
Ohjelman toimenpiteille on määritelty päävastuutahot sekä muut toimenpidettä 
edistävät tahot. Tämä on selkeyttänyt työnjakoa ohjelman eri osa-alueiden toteutta-
misessa. Lisäksi toimenpiteille on määritelty yhteys- ja vastuuhenkilöt. Tämä rakenne 
mahdollistaa toimenpiteiden tiiviimmän seurannan ja toimenpiteiden edistämisen. 
Ohjemassa on varsin onnistuneesti aktivoitu oleellisia yhteistyötahoja mm. tiedotta-
misella sekä yhteistyöllä. Erityisesti järjestöt ovat osallistuneet ohjelman toteutukseen 
aktiivisesti mm. hanketoiminnalla sekä tiedottamisella omissa verkostoissa. Merkittä-
vänä tahona myös Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen on aktiivisesti edistä-
nyt ohjelmaa, joka näkyy myös sen tulosohjauksessa. Lisäksi ohjelmaan vahvemmin 
kytkeytyvissä kunnissa on käynnistetty kehittämishankkeita ja mm. Kiinteistöliitossa 
kehitetty ikääntyneiden kotona-asumista tukevia toimintamalleja ja työkaluja.  
Ohjelman taustalla olevan Valtioneuvoston periaatepäätöksen status sekä ympäris-
töministeriön ylimmän johdon vahva sitoutuminen ohjelmaan ovat olleet merkittäviä 
asioita ohjelman aseman vahvistamisessa sekä jatkon varmistamisessa. Jatkossa on 
tärkeää, että poliittinen tuki ohjelmalle säilyy vahvana ja että myös ohjelman päättyes-
sä ohjelman teemojen mukainen kehittämistyö saa jatkossa tukea hallinnon ylätasolta.
Viestintäkampanja Ikäkoti kuntoon!, (kohteena yli 55-vuotiaat ja kunnat sekä asun-
to- ja rakennusala) sekä Ikääntyneiden asuminen.fi –nettisivu ovat olleet hyviä tie-
don jakamisen välineitä. Ikääntyneiden asumiseen liittyvän tiedon suhteen on ollut 
tarvetta Ikääntyneiden asuminen.fi kaltaiselle sivustolle, jossa on kootusti kerätty 
aiheeseen liittyvää tietoa. Tietoisuutta sivustosta on edelleen lisättävä etenkin ohjel-
man kohderyhmissä (iäkkäät, talonyhtiöt jne.).
Erityisesti Hissi – Esteetön Suomi 2017 – hankkeessa on saatu toimivia esimerkkejä 
hallinnon eri tahojen sekä sidosryhmien yhteistyöstä, jossa ministeriön ohjelman ja 
siihen kytkeytyvän hankkeen kautta on saavutettu vaikutuksia paikallistasolla asti. 
Valtakunnallinen hanke on aktivoinut toimintaa paikallistasolla ohjelman tavoittei-
den mukaisesti ja sen kautta on edistetty konkreettisia esteettömyysratkaisuja pai-
kallistasolla. Hankkeen alueellisille hissityöryhmille sekä sidosryhmätahoille toteute-
tussa kyselyssä pidettiin hankkeen jatkon kannalta tärkeänä panostuksia viestintään 
ja vuoropuhelun kehittämiseen taloyhtiöiden suuntaan sekä jälkiasennushissiprojek-
teihin liittyvän materiaalin tuottamista kohderyhmien hyödynnettäväksi. Olennaista 
on myös koulutus ja asiantuntija-apu paikallistasolle hissityöryhmille ja seminaarien 
kautta asunto-osakeyhtiöille ja isännöitsijöille.
Yhteistyö läheisten sidosryhmien kanssa, on ollut ohjelman toteutuksen edistämi-
sessä merkittävä tekijä. Erityisesti järjestökentän kautta tehtävä yhteistyö toimii mer-
kittävänä keinona erityyppisen osaamisen ja resurssipohjan valjastamisessa saman-
suuntaiseen ohjelman ja sen toimenpiteiden toteutukseen. Keskeistä on ollut näiden 
tahojen olevien resurssien saaminen kehittämistoimien taakse mahdollisimman hyvin 
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ja toimivien yhteistyökanavien hyödyntäminen. Jatkossa ohjelman tueksi tarvitaan 
myös muilta ohjelman eri yhteistyökumppaneilta vahvempaa panostusta ohjelman 
edistämiseen. Mukana olevilla eri hallinnonaloilla (mm. STM, SM, LVM) ohjelman 
toimenpiteiden toteutusta tulisi selkeyttää osaksi niiden toimintaa ja hallinnonalojen 
johtamisessa ohjelman tavoitteet tulisi huomioida vahvemmin. Lisäksi heikommin 
ohjelmaan sitoutuneiden tahojen kohdalla on myös jatkossa kartoitettava tarkemmin, 
miten ohjelma tulisi huomioitua vahvemmin niiden muun toiminnan osana. 
3.3 
 Yhteenvetoa ja toteutuksen kehittämiskohteita
Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toimeenpanon rakenteet ja prosessit 
ovat olleet kokonaisuutena toimivia ja toteutuksen merkittävimmät haasteet liitty-
vät tekijöihin, joihin ohjelman resurssien ja ohjelmallisten keinojen avulla on ollut 
vaikeata suoraan vaikuttaa. Erityisen hyvänä voi pitää ohjelman sisäisten yhteistyö-
prosessien sekä ohjelman ohjausmekanismien toimivuutta. Myös ohjelman raken-
ne on ollut toimiva ja johtaminen järjestelmällistä ja toimivaa suhteessa ohjelman 
toimenpiteisiin ja tavoitteisiin. Ohjelma on toiminut myös vahvana tiedotuksen ja 
viestinnän rakenteena. 
Laajan vaikuttamisen ja ohjelman kokonaisvaikuttavuuden näkökulmasta hyvänä 
ohjelman toteutustavassa voi pitää sitä, että asioita viedään eteenpäin ja ohjausvaiku-
tuksia luodaan monentyyppistä vaikutusdynamiikkaa synnyttävien toimenpiteiden 
kautta.  Haasteena toteutustavassa on kuitenkin se, riittääkö ohjelmassa resursseja ja 
kyvykkyyttä toimia tehokkaasti ja vaikuttavasti samanaikaisesti kaikkien toimenpi-
teiden kautta. Usean vaikutuspolun kautta vaikuttaminen edellyttää vahvaa koor-
dinointipanostusta erityisesti toimijoiden aktivointiin ja sitouttamiseen yhdensuun-
taisesti ohjelman tavoitteiden toteuttamiseen.
Vaikuttavan ja tuloksekkaan toiminnan näkökulmasta Ikääntyneiden asumisen ke-
hittämisohjelman toteutustapa laaja-alaisena, horisontaalisena ja eri toimijoita yhteen 
kokoavana ohjelmana on käytännössä ollut ainoa mahdollinen tapa organisoida Val-
tioneuvoston periaatepäätöksen (2013) mukainen ikääntyneiden asumisen tarpeita 
koskeva kehittämistoiminta. Ohjelmassa tavoiteltavien vaikutusten aikaansaaminen 
vaatii eri hallinnonalojen (etenkin ympäristöministeriö ja sosiaali- ja terveysministe-
riö) yhteistyötä sekä toteuttajatahojen kuten kuntien, kolmannen sektorin ja raken-
nusalan sekä varsinaisen kohderyhmän mukanaoloa. 
Horisontaalisen ja poikkihallinnolliseen toimintaan liittyy kuitenkin yleisiä toimi-
joiden sitouttamiseen liittyviä haasteita, jotka ovat tunnistettavissa myös Ikääntynei-
den asumisen kehittämisohjelman toimeenpanossa. Samoja haastekohtia on nostettu 
esille useiden poikkihallinnollisten ohjelmien arvioinneissa12. Näitä ovat mm: 
• eri toimijoiden erilaisten intressien moninaisuus ja niiden yhteensovittamisen 
vaikeus
• muodollisen ohjausvallan puuttumiseen eri toimijatahojen kytkemisessä oh-
jelman toteutukseen, 
• eri hallinnonalojen formaalien ohjausprosessien sopimattomuus horisontaa-
liseen toimintaan 
• eri toimijoiden toiminnan fokusoituminen omiin ydintehtäviin resurssien vä-
hetessä
• hallinnonalat ylittävään yhteistyöhön kannustavien insentiivien puute.
12  mm. Sisäisen turvallisuuden ohjelman ja siihen liittyvän poikkihallinnollisen toimintatavan vaikut-
tavuusarviointi (Sisäministeriö 2015), Tempo Economics Oy; Työ- ja elinkeinoministeriön strategisten 
ohjelmien arviointi (työ- ja elinkeinoministeriö 2012 ja 2014) Tempo Economics Oy
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Yleisenä haasteena Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelmalla on se, että ikään-
tyneiden asumisen kehittäminen tähtää pitkällä tähtäimellä syntyviin vaikutuksiin, 
joiden hyötyjä ei pystytä välittömästi ulosmittaamaan. Nykyhetken näkökulmasta 
näiden vaikutusten synnyttäminen näyttäytyy monille tahoille kustannuksina, jois-
ta saatavat hyödyt näkyvät syntyvät vasta vuosien päästä, eikä näitä hyötyjä koeta 
nykyhetken näkökulmasta riittävän merkittäviksi. Ohjelman toiminnan kannalta 
keskeinen asia on saada olennaisten toimijoiden keskuudessa ymmärrys aihealueen 
tärkeydestä ja saada toimijat kytkettyä usein pidemmällä aikavälillä syntyvien vai-
kutusten synnyttämiseen.
Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman osalta toimeenpanon haasteet liitty-
vät ohjelman puolivälissä erityisesti toimijoiden kykyyn sitoutua riittävän vahvasti 
ja yhdensuuntaisesti ohjelman toteuttamiseen, ohjelman kannalta merkittävissä toi-
menpiteissä tapahtuviin resurssien leikkauksiin sekä ohjelman kannalta olennaisten 
tahojen saavuttamiseen. 
Ikääntyneiden asumisen kehittämiseen liittyvät haasteet koskevat laajasti erilaisia 
tahoja (hallinnonalat, kunnat, järjestöt, rahoittajat, rakennusteollisuus, talonyhtiöt, 
isännöitsijät), joiden mukaan saaminen ohjelmaan ja toiminnan yhdensuuntaista-
minen ohjelman tavoitteiden edistämiseen on haastavaa. Havaintojen mukaan esi-
merkiksi eri hallinnonalojen sekä kuntatoimijoiden sitoutuminen on ollut ohjelman 
toteutuksessa ja ohjelman mukaiseen toimintaan vaihtelevaa. Toiminta ei osu kaikissa 
tapauksissa riittävän vahvasti eri toimijoiden tärkeimpiin prioriteetialueisiin, jolloin 
toteutus jää riippuvaiseksi ydintoiminnasta yli jääville ajallisille ja taloudellisille 
resursseille.
Erityisesti niiden jo mukana olevien yhteistyötahojen sitoutumista ja sen myötä 
panostuksia ohjelmaan tulee lisätä, joiden kautta voidaan vaikuttaa laajemmin ole-
massa olevien taloudellisten resurssien kytkemiseen ohjelmaan tavoitteisiin. Lisäksi 
heikommin sitoutuneiden toimijoiden kanssa on etsittävä vielä vahvemmin kyseisten 
toimijoiden omista tarpeista nousevia mahdollisia yhteneviä intressejä ohjelman 
kanssa. Valtiontalouden tarkastusvirastossa tehdyn, viime vuosikymmenellä käyn-
nissä olleiden politiikkaohjelmiin liittyvän arvion mukaan13 kyseisten hallinnonrajat 
ylittävien ohjelmien haasteena on ollut ohjelmien pienien resurssien lisäksi mm. 
se, että keinot vaikuttaa ohjelman tavoitteiden kannalta keskeisten muiden taho-
jen toimenpiteiden toteutukseen ja määrärahojen kohdentumiseen ovat vähäiset. 
Hallinnonrajat ylittävissä ohjelmissa tulee vahvasti kartoittaa eri toimijoiden oman 
toiminnan kautta ne mahdollisuudet, joihin ollaan myös resurssien tasolla valmiita 
sitoutumaan ja näiden kautta tehdä yhteistyötä ja edistää resurssien laajempaa kyt-
kemistä ohjelmaan. Nykyisiä toimenpiteitä, joissa erilaisilla rahoittajatahoilla tulisi 
erityisesti olla vahvempi rooli, ovat 6.2. Lisätään korjausneuvontaa järjestörahoi-
tuksen kautta (mm. RAY) ja 12. kotona asumista edistävä teknologian kehittäminen 
(mm. Tekes, Sitra).
Tavoiteltavien vaikutusten synnyttämiseen tarvittava tarpeeksi laaja toimija-
kenttä on pirstaleinen ja intressit toimijakentällä ovat erilaiset. Myös ohjelman 
tavoitteiden toteutumisen näkökulmasta merkittävän tahon, eli asunto- ja raken-
nusalan, intressit esteettömien asuntojen rakentamiseen poikkeavat osin ohjelman 
tavoitteista. Tämä on vaikeuttanut asunto- ja rakennusalan sitouttamista ohjelman 
tavoitteiden toteuttamiseen. 
13  Politiikkaohjelmat ohjauskeinona. Esimerkkinä Terveyden edistämisen ohjelma. Valtiontalouden tar-
kastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomukset 212/2010. (Terho Vuorela, Armi Jämsä sekä Jarmo 
Soukainen)
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Ohjelman varsinainen toteuttajajoukko on suhteellisen pieni 
suhteessa ohjelman tavoitteisiin. Ohjelman tavoitteiden mukais-
ten laajempien vaikutusten synnyttämisessä laajempi joukko 
toimijoita olisi olennaista saada mukaan edistämään ohjelman 
teemoja. Erityisesti kuntien laajempi mukaan saaminen ohjelman 
mukaiseen toimintaan olisi tärkeää jatkossa. Ikääntyvien kotona 
asumisen tukeminen on kunnissa vaihtelevaa14 ja lisäpanostuksia 
asiaan laajemmalla tasolla tarvitaan.  Tämä vaatii tiedostusta ja 
hyödyllisiä esimerkkejä (esimerkiksi kustannuksiin liittyen) iäk-
käiden asumisen kehittämisestä kuntien käyttöön. 
Nykyisellään ohjelma muodostaa verkostomaisen rakenteen, 
jossa ainoana toimijoita yhdistävänä virallisena rakenteena on ohjelmatasolla ohjel-
man yhteistyöryhmä.  Ohjelman teema-alueittaista rakennetta voitaisiin vahvistaa 
nykyisestä ja edesauttaa toimijoiden yhteistyötä ja tiedon vaihtoa sekä asiantunte-
muksen hyödyntämistä. Esimerkiksi valmistelussa olleet teemoittaiset alatyöryhmät, 
jotka otettaisiin mukaan myös ohjelman toimeenpanoon, voisivat vahvistaa ohjelman 
edistymistä sekä vahvistaa yhteistyötä.
Ennakoiduilla leikkauksilla tulee olemaan vaikutuksia Hissi – Esteetön Suomi 
2017 –hankkeen mahdollisuuksiin edistää jälkiasennushissien rakentamiseen ja kor-
jausavustuksien kautta saataviin tuloksiin. Tällä hetkellä 50 % jälkiasennusprojektin 
kustannuksista voidaan korvata hissiavustuksella. Lisäksi kuntien oma rahallinen 
tuki asiassa on ollut merkittävä tekijä hissiprojektien käynnistymisessä. Tämän tuen 
jatkuvuus on epävarmaa. Jatkon kannalta korostuu olemassa olevien resurssien hyö-
dyntämisen lisäksi muiden toimintatapojen, kuten tiedottamisen sekä yhteistyön ja 
aktivoinnin lisääminen mm. talonyhtiöiden ja isännöitsijöiden suuntaan.
Haasteena ohjelmalla on ollut myös kohderyhmän tarpeeksi 
laaja saavuttaminen viestinnällä tavoiteltavien vaikutusten ai-
kaansaamiseksi (olennaista mm. ajattelutapojen muutos ja he-
rääminen ennakointiin) kansalaisten arjessa. Valtakunnallisen 
ohjelman ja arjen välillä on pitkä etäisyys, mikä aiheuttaa haas-
teita ohjelman tunnettavuudelle ruohonjuuritasolla. Ohjelma ja 
sen teemat ja toiminta eivät ole saavuttaneet vielä riittävän suurta 
tunnettuutta olennaisissa tahoissa mm. kunnissa, asunto-osake-
yhtiöissä, isännöitsijöissä sekä iäkkäiden ihmisten keskuudessa. 
Ohjelman toteuttamisen ajanjaksoon liittyvä haaste on halli-
tuskausien vaihtuminen. Ohjelman puolivälissä tullut uusi hallitus on muuttanut 
toimintaympäristöä, joka on tuonut uusia haasteita toiminnalle, joita ei kaikilta osin 
voitu ennakoida ohjelman toteutukseen liittyen etukäteen. Ohjelman toteutusajan-
kohta vaikeuttaa hallituskauden mittaisen kehittämisjatkumon rakentamista. Oh-
jelmaa on muokattava uuden hallitusohjelman tuomiin muutoksiin liittyvien osien 
kohdalla uudestaan. 
14  Kuntien toiminta ikääntyneiden kotona asumisen ja palvelujenkehittämisessä. Katariina Välikangas. 
Suomen Ympäristö 2006; Ikääntyneiden asumis- ja elinympäristökysymykset suurimpien kaupunkien 
asunto- ja ikääntymispoliittisissa strategioissa. Eero Harava ja Raija Hynynen. 2014.
” Haasteena on se, että pitäisi 
pystyä enemmän saamaan 
konkretiaa ja näkyviä asioita 
ohjelmasta ulos liittyen 
ohjelman tavoitteisiin. 
Olennaista aina näissä 
ohjelmissa on kyky irrottautua 
ohjelmallisuudesta ja päästä 
konkretiaan ja tekemiseen.”
”Viestintään tulee panostaa 
jatkossa runsaasti. 
Olennaista on, että tietoa 
saadaan ruohonjuuritasolle 
kohderyhmälle ja lisättyä 
myös yleisesti keskustelua.”
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4 Ohjelman alustavia tuloksia ja 
vaikutuksia 
Ohjelman ollessa sen toteutuksen puolivälissä ei väliarvioinnissa voida vielä tehdä 
kokonaisvaltaista tulkintaa ohjelman tuloksellisuudesta ja sen aikaan saamista vai-
kutuksista. Väliarvioinnin ajankohta mahdollistaa tarkastelun, jossa voidaan nostaa 
esille merkittävimpiä jo saavutettuja tuloksia ohjelman ensimmäisen toteutusjakson 
ajalta sekä ne ohjelman tavoitealueet, joissa on saavutettu tavoitetta edistäviä tulok-
sia. Ohjelman tavoittelemat vaikutukset syntyvät välillisesti ja vaikutusten synnyn 
välillinen luonne on ymmärrettävä myös ohjelmaa tällä hetkellä arvioitaessa ja sitä 
koskevia päätöksiä tehtäessä. Ohjelma käynnistää ja edistää kehittämispolkuja, joiden 
lopulliset vaikutukset tulevat havaittaviksi vasta pidemmän ajan kuluessa. 
 Ohjelman nykyisestä 27 toimenpiteestä 5 on valmiita, 20 toteutuksessa, 6 suun-
nitteluvaiheessa ja kolmea ei toteutettu lainkaan15. Toimenpiteitä on aikataulutettu 
toteutettavaksi ohjelman eri vaiheisiin, joten suunniteltuja tuloksia on seuraavassa 
esiteltävien lisäksi syntymässä ohjelman toteutuksen aikana, ohjelman loppupuo-
liskolla. 
Seuraavassa taulukossa on käyty läpi ohjelman neljän toimenpiteitä sisältävän 
teema-alueen kohdalla ne toimenpiteet, joissa on jo syntynyt selkeitä tuloksia. Taulu-
kossa on esitetty myös tieto, mitä ohjelman tavoitealuetta saavutetut tulokset tukevat.
Taulukko 2. Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman merkittävimpiä tuloksia ohjelman puoli-
välissä toimenpiteittäin. 
A Ennakointi ja varautuminen
Toimenpide Tulos Ohjelman tavoite, jonka toteutumista 
erityisesti tuettu
Muuta
1.1. Laaditaan tavoitteet 
ja suunnitelma 
hallituskauden 
asuntopoliittisen 
suunnitelmaan, 
arvioidaan ja päivitetään 
toteutusta
Määritelty tavoitteet ja suun-
nitelma ikääntyvän väestön 
asumisen parantamiseen valtion 
asuntopolitiikassa
- Parantaa ikääntyneiden asumisoloja 
siten, että myötävaikutetaan kotona 
asumisen kansallisen tavoitteen saavut-
tamiseen
- Luodaan edellytyksiä ikääntyneiden 
asuinolojen parantamiseen valtion 
pitkäjänteisen toiminnan kautta
Uuden 
hallitusohjelman 
painotukset 
huomioitava 
jatkossa
2.1 Ohjataan kuntia 
sisällyttämään 
ikääntyneen 
väestön asumisen, 
asuinympäristön ja 
palvelujen kehittäminen 
osaksi strategista 
suunnittelua
Vaikutettu infromaatio-ohjauk-
sella (tuottamalla tietoa ja viestin-
nällä) kuntiin ja vaikutetu kuntien 
strategiseen suunnitteluun. 
Kartoitettu suurimpien kaupun-
kien kohdalla tietoa strategisesta 
varautumisesta ikääntyneiden 
asuinolojen kehittämiseen
- Vahvistetaan kuntien toiminnan ja 
talouden suunnittelussa ikääntyvän 
väestön asumisen osuutta ja edistää 
palvelurakenteen muutosta avohuollon 
suuntaan
15  Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toimenpiteiden seurantataulukko. 11.8.2015. Ympäristö-
ministeriö.
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3.1 Tuotetaan tietoa 
asumisen ennakointiin 
ja varautumiseen 
kansalaisille että kunnille
Kehitetty Ikääntyneiden asumi-
seni -nettisivusto (www.ympa-
risto.fi/ikaantyneidenasuminen), 
johon kootusti kerätty aihee-
seen liittyvää tietoa kohderyh-
mien hyödynnettäväksi
- Tuetaan ikääntyneiden omaa varau-
tumista asumisen ja siihen liittyvien 
palvelujen osalta.
3.2 Tiedotuskampanja 
esteettömyydestä, 
turvallisuudesta ja 
kotona asumiseen 
varautumisesta
Toteutettu Ikäkoti kuntoon! 
-viestintäkampanja: Viestitetty 
asiaan liittyvää tietoa erityisesti 
yli 55 v. henkilöille sekä kuntiin ja 
myös asunto- ja rakennusalalle.
- Tuetaan ikääntyneiden omaa varau-
tumista asumisen ja siihen liittyvien 
palvelujen osalta.
B Esteettömyyden parantaminen ja asuntojen korjaaminen
Toimenpide Tulos Ohjelman tavoite, jonka toteutumista 
erityisesti tuettu
Muuta
4.1 Toteutetaan 
vuosina 2012–2017 
valtakunnallinen 
hissihanke (ja arvioidaan 
hissiavustuksen ehtoja ja 
lisätään rahoitusta
Ohjelman ja hankkeen kautta on 
aktivoitu ja edistetty hissiraken-
tamista sekä lisätty jälkiasennus-
hissien rakentamiseen liittyvää 
tietoa ja moniammatillista ja 
poikkihallinnollistayhteistyötä 
alueellisten hissityöryhmien 
kautta paikallistasolla.
Perustettu 17 alueellista monia-
laista hissityöryhmää.
Vuonna 2015ARA  hissiavus-
tuspäätöksiä 257 kpl, joihin 
määrärahaa 26.887.520 €, His-
siavustusvarauksia 23 kpl, joihin 
määrärahaa 3.452.980 €.
Ympäristöministeriössä käynnis-
tetty yhteistyössä SYKE:n kanssa 
selvitys rakennusten hissitieto-
aineiston kehittämisestä ja hyö-
dyntämisestä.
- Parantaa ikääntyneiden asumisoloja 
siten, että myötävaikutetaan kotona 
asumisen kansallisen tavoitteen saavut-
tamiseen
Vuonna 2014 hissi-
avustuksella raken-
nettiin yhteensä 203 
hissiä (152 kohdetta) 
ja määrärahaa sidot-
tiin 20 102 948 €.
Vuonna  2013 raken-
netiin hissiavustuk-
sella 164 uutta hissiä 
(70 kohdetta)
5.1 Nostetaan 
korjausavustuksen 
tulorajoja, lisätään 
avustuksen 
rahoitusta sekä 
toteutetaan selvitys 
taloyhtiön vastuulla 
olevien korjausten 
avustamisesta
Asuntojen korjausavustuksen 
määrärahaa nostettiin 10 miljoo-
nasta eurosta 13 miljoonaan eu-
roon vuonna 2014 ja sen jälkeen 
15 miljoonaan euroon vuonna. 
Ohjelmassa on vaikutettu  avus-
tusten saatavuuteen: Vuoden 
2015 avustusten myöntämis-
perusteina olevia tulorajoja on 
korotettu 15 prosenttia ja vuon-
na 2014 tulorajoja korotettiin 
8,5 prosenttia.
Tuotettu tietoa taloyhtiön 
vastuulla olevien korjausten 
avustamisesta valmistuneella 
selvityksellä
- Parantaa ikääntyneiden asumisoloja 
siten, että myötävaikutetaan kotona 
asumisen kansallisen tavoitteen saavut-
tamiseen
Korjausavustuksen 
määrärahan 
ennakoidaan 
pienentyvän jatkossa 
6.4 Esteettömyyttä, 
turvallisuutta ja 
korjaamista koskevaa 
koulutusta perustasolla/ 
täydennyskoulutuksessa 
rakennusalalla ja muille
Keskusteltu ja vaikutettu mm. 
opetushallituksen rakennusalan 
koulutustoimikuntaan, neuvo-
teltu yhteistyöstä rakennusalan 
suunnittelijoiden koulutusta 
(mm. rakennusarkkitehtikou-
lutus) tarjoavien ammattikor-
keakoulujen kanssa, toteutettu 
koulutusta (asiantuntijaluentoja) 
mm. rakennusvalvojille yhteis-
työssä alan koilutusorganisaatioi-
den kanssa ja keskusteltu Raken-
nusteollisuus RY:n kanssa
- Parantaa ikääntyneiden asumisoloja 
siten, että myötävaikutetaan kotona 
asumisen kansallisen tavoitteen saavut-
tamiseen
28  Ympäristöministeriön raportteja  7 | 2016
7.1 Kuntien käyttöön 
toimintatapa asunnon 
korjaustarpeen arvioi-
miseksi ja korjausten 
käynnistämiseksi, 
hyvinvointia tukeviin 
kotikäynteihin ja pal-
velutarpeen arviointiin 
asunnon esteettömyy-
den ja turvallisuuden 
tarkastelu
Ympäristöministeriön ja Lahden 
kaupungin yhteistyössä Lahden 
ammattikorkeakoulun kanssa 
toteuttamassa Omassa kodissa 
-hankkeessa, on kehitetty toi-
mintamalli paikalliselle yhteis-
työlle kunnissa ikääntyneiden 
asuinolojen arviointiin ja paran-
tamiseen.  Mallissa yhteistyössä 
toimivat sosiaali- ja terveyden-
huollon ja asunto- ja teknisen 
toimen asiantuntijat sekä asiak-
kaat ja järjestösektori.  
Käynnistetty selvitys kuntien 
toiminnasta ikääntyneiden ko-
tona asumisen tukemisessa ja 
elinympäristöjen 
kehittämisessä.
- Parantaa ikääntyneiden asumisoloja 
siten, että myötävaikutetaan kotona 
asumisen kansallisen tavoitteen saavut-
tamiseen
- Parannetaan toimijoiden yhteistyötä 
ja luoda ikääntyneiden asumista tuke-
via toimintamalleja
- Vahvistetaan kuntien toiminnan ja 
talouden suunnittelussa ikääntyvän 
väestön asumisen osuutta ja edistää 
palvelurakenteen muutosta avohuollon 
suuntaan
7.2 Asoy:lle toimin-
tamalli, jossa esteet-
tömyyskorjaukset 
PTS-suunnitelmiin ja 
kuntoarviointiin
Luotu esteettömyyden itsearvi-
oinnin työkalun taloyhtiöille ja 
soveltuvin osin myös pientalojen 
esteettömyyden arviointiin KIPI-
kortistoon yhteistyössä Kiinteis-
töliiton ja YM kanssa 
Toimenpiteessä on kehitetty 
myös asunto-osakeyhtiöille toi-
mintamalli, jossa esteettömyys-
korjaukset sisällytetään pitkän 
tähtäimen kunnossapitosuunni-
telmiin ja kuntoarviointiin.
- Parantaa ikääntyneiden asumisoloja 
siten, että myötävaikutetaan kotona 
asumisen kansallisen tavoitteen saavut-
tamiseen
C Asuntojen laatu ja asumisratkaisujen monipuolisuus 
Toimenpide Tulos Ohjelman tavoite, jonka toteutumista 
erityisesti tuettu
Muuta
8.1. Tuotettu tietoa 
esteettömistä suunnit-
teluratkaisuista
YM:n ja Kynnys Ry:n  toimesta 
tehty selvitys kerrostalojen es-
teettömyyden kustannuksista (ei 
koske selviytymiskerroksia)
- Parantaa ikääntyneiden asumisoloja 
siten, että myötävaikutetaan kotona 
asumisen kansallisen tavoitteen saavut-
tamiseen
- Tuetaan ikääntyneiden omaa varau-
tumista asumisen ja siihen liittyvien 
palvelujen osalta.
9.1. Asuinalue- ja talo-
kohtaisten yhteistilojen 
ja -toiminnan toteutus 
ja arviointi
Käynnistetty selvitys yhteistilois-
ta ja -toiminnasta asuinalueilla
Valtioneuvoston vuoden 2016 
tutkimus-, selvitys-, ja ennakoin-
tisuunnitelmaan ja -hakuun hy-
väksyttiin mukaan kehittämisoh-
jelman tutkimusaihe ikääntynei-
den yhteisöllisestä asumisesta.
- Parantaa ikääntyneiden asumisoloja 
siten, että myötävaikutetaan kotona 
asumisen kansallisen tavoitteen saavut-
tamiseen;
10.3 Lisätään erityisryh-
mien asumisen inves-
tointiavustusrahoitusta 
(ikääntyneiden palvelu-
asumisen uustuotanto ja 
peruskorjaus)
Vaikutettu investointiavustus-
rahoitukseen lisäämiseen: ARA 
on vuonna 2015 tehnyt 64,1M€ 
varauksen muistisairaiden ja 
huonokuntoisten vanhusten 
palveluasuntojen investointiavus-
tukseen. 
- Luodaan edellytyksiä ikääntyneiden 
asuinolojen parantamiseen valtion 
pitkäjänteisen toiminnan kautta
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D Asuminen, palvelujen ja ympäristön toimiva kokonaisuus
11.1 Ohjataan palvelu-
alueratkaisujen kehitty-
mistä.
Valmistunut selvitys aiheesta ja 
käynnistetty valmisteluhanke 
kehittämishankkeesta Tampe-
reen kaupungin kanssa
- Parannetaan toimijoiden yhteistyötä 
ja luoda ikääntyneiden asumista tuke-
via toimintamalleja
11.2 Kaavoituksen / yh-
dyskuntasuunnittelun 
ohjaus ikääntyneiden 
toimintakykyä tukeviin 
asuinympäristöihin, 
asumisen ja palvelujen 
integrointiin
Käynnistetty Ikääntyneet yh-
dyskuntarakenteessa -tutkimus 
yhteistyössä SYKE:n kanssa
- Parantaa ikääntyneiden asumisoloja 
siten, että myötävaikutetaan kotona 
asumisen kansallisen tavoitteen saavut-
tamiseen;
- Parannetaan toimijoiden yhteistyötä 
ja luoda ikääntyneiden asumista tuke-
via toimintamalleja
12.1 Ikääntyneiden koto-
na asumisen hyvinvointi-, 
turva- ja ICT-teknologian 
kehittäminen ja käyt-
töönotto (älystrategiat)
Levitetty tietoa ja parannettu 
tietoisuutta yhteistyökumppa-
nien toteuttamien hankkeiden 
(mm. Vanhustyön keskusliiton 
ja Valli ry:n KÄKÄTE -hanke ja 
VTKL:n Kotiturva -hanke) tu-
loksista laajemmin mm. Ikäänty-
neiden asumisen - sivustolla.
Käynnistetty laajan kansainväli-
sen selvityksen valmistelu aihe-
piiriin liittyen yhteistyössä oh-
jelman yhteistyökumppanneiden 
(Tekes, Sitra ja LVM) kanssa.
- Parannetaan toimijoiden yhteistyötä 
ja luoda ikääntyneiden asumista tuke-
via toimintamalleja
13.3 Omaehtoisen ja 
vapaaehtoistoiminnan 
muodot ikääntyvän vä-
estön asumisessa ja hyö-
dyntämistä
Järjestetty sidosryhmille ja 
yhteistyökumppaneille keskus-
telutilaisuus vapaaehtoistyön, 
järjestöjen ja kuntien yhteis-
työstä.
Levitetty tietoa mm. ohjelman 
nettisivujen kautta yhteistyö-
kumppaneiden ja sidosryhmien 
aiheeseen liittyvistä ajankoh-
taisista kehittämis-toimimista 
(mm. Sitran selvitys vapaaeh-
toistyön ehdoista ja Kansalaisa-
reena RY:n selvitys).
Käynnistetty aiheeseen liittyvän 
kehittämishankkeen suunnittelu.
- Parannetaan toimijoiden yhteistyötä 
ja luoda ikääntyneiden asumista tuke-
via toimintamalleja
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Ohjelman merkittävimmät tulokset ohjelman puolivälissä liittyvät erityisesti jälki-
asennushissien rakentamisen edistämiseen olemassa olevaan asuntokantaan, asun-
tojen korjausavustuksen määrärahan nostamiseen ja avustuksen saamisen ehtojen 
höllentämiseen, tuotettuun tietoon ikääntyneiden asumisen ennakointiin ja varautu-
miseen liittyen ja kyseisen tiedon levittämiseen sekä uusien toimintamallien ja työ-
välineiden kehittämiseen. Nykyisistä tavoitealueista tulokset kytkeytyvät erityisesti 
ikääntyneiden asumisolojen parantamiseen kansallisen tavoitteen savuttamiseksi 
sekä ikääntyneiden oman varautumisen tukemiseen asumisen kehittämisessä. Oh-
jelman teema-alueista tuloksien syntymisessä painotus on ollut (A) ennakoinnissa ja 
varautumisessa sekä (B) esteettömyyden parantamisessa ja asuntojen korjaamisessa. 
Tavoitealue, jolla ei vielä ole saatu erityisen merkittäviä tuloksia aikaiseksi on 
erityisesti asunto- ja rakennusalan toiminnan suuntaaminen vastaamaan paremmin 
ikääntyneiden asumisen tarpeita ja asumisolojen parantamista. Myös tähän liittyen 
ohjelmassa on pyritty aikaan saamaan tuloksia mm. pyrkimällä vaikuttamaan raken-
nusalan perustason ja täydennyskoulutuksen kehittämiseen ohjelman tavoitteiden 
mukaisesti ja viestinnällä asunto- ja rakennusalan suuntaan.  Tavoitealue on kuitenkin 
myös haastavin ja vaatii jatkossa vahvaa huomiointia ja yhteistyön vahvistamista 
entisestään, selkeiden ja vaikuttavien tulosten synnyttämiseksi.
Näiden lisäksi ohjelmassa on muihin toimenpiteisiin liittyen tehty yhteistyötä eri 
hallinnonalojen välillä, järjestetty seminaareja ja työpajoja, toteutettu selvityksiä ja 
tuettu selvityksien tekemistä sekä levitetty tietoa olennaisille tahoille. Merkittävä osa 
muiden toimenpiteiden tuloksista syntyy vasta ohjelman toteutuksen jälkipuoliskolla. 
Laajemmin ohjelman vaikutuksia tarkasteltaessa, ohjelman vaikutukset näyttäy-
tyvät mm. siinä, että se antaa suuntaviivoja ja selkänojaa valtakunnallisella tasolla 
tehtävään kehittämistoimintaan. Erityisesti järjestöissä ja myös kunnissa ohjelma 
on suunnannut kehittämistyötä ja antanut työvälineitä iäkkäiden asumisen kehittä-
miseen järjestöissä ja paikallistasolla. Ohjelmalla on vaikutettu paikallistasolla iäk-
käiden parempaan huomioimiseen heidän asumistaan koskevassa suunnittelussa ja 
päätöksenteossa. 
Ohjelma on merkittävästi myös tehostanut tiedon jakamista ja sen leviämistä toi-
minnassa mukana olevien välillä tavalla, jota ei monilta osin ilman ohjelmaa olisi 
tapahtunut.  Tässä suhteessa ohjelma toimii onnistuneesti viestinnän verkostona ja 
on toiminut onnistuneena tiedon kokoamisen sekä jakamisen välineenä.
Ohjelma on koonnut toimijoita yhteen ja sen vaikutuksesta mukana olevien toi-
mijoiden työtä on pystytty suuntaamaan valtakunnallisesti yhdensuuntaisemmin. 
Ohjelmassa on myös vahvistettu poikkihallinnollista yhteistyötä hallinnonalojen 
välillä sekä vahvistettu yhteistyötä olennaisten tahojen välillä. 
Valtakunnallisen ohjelman status on nostanut iäkkäiden ihmisten asumisen kehit-
tämisen painoarvoa ja on lisännyt yleistä tietoisuutta asian merkittävyydestä. Lisäksi 
ohjelma on statuksellaan antanut yhteistyötahojen kehittämistoiminnalle merkittävää 
tukea sekä lisännyt tietoisuutta tehdystä työstä. 
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5 Ohjelman toimivuuden 
kokonaisarviointi suhteessa 
tavoiteltaviin tuloksiin ja vaikutuksiin
Väliarvioinnissa on kiinnitetty huomioita siihen onko ohjelman toteutusrakenne 
ja organisointi ollut kokonaisuutena onnistunutta ja muodostavatko ohjelman toi-
menpiteet sen tavoitteiden saavuttamisen näkökulmasta tarkoituksenmukaisen ja 
vaikuttavan kokonaisuuden. Ohjelman vaikuttavuuden (ohjausvaikutusten) kan-
nalta keskeinen kysymys on se, miten hyvin ohjelma on onnistunut vaikuttamaan 
kansalaisten (ikääntyneet sekä ennakointiin ja varautumiseen liittyvissä ohjelman 
toimenpiteissä myös tätä nuoremmat väestöryhmät) sekä kuntien ja asunto- ja raken-
nusalan toimintaan. Oleellista ohjelman kokonaisvaikuttavuuden kannalta on myös 
se, miten hyvin ohjelma on onnistunut kytkemään eri toimijat mukaan edistämään 
toimenpiteissä ikääntyneiden asumisoloja sekä suuntaamaan olemassa olevia resurs-
seja ohjelman tavoitteisiin liittyen.
Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma on ollut nykyhetken näkökulmasta 
tarpeellinen ja tärkeä kehittämiskokonaisuus suhteessa yhteiskunnallisiin haasteisiin, 
jotka liittyvät väestön ikääntymiseen ja sen luomaan tarpeeseen kehittää olemassa 
olevaa ja uutta rakennuskantaa. Ikääntyneiden kotona asumisen ja siellä pärjäämisen 
suurimmat haasteet tulevat näkyviksi etenkin seuraavan vuosikymmenen aikana, 
joten ohjelman tehtävänä on ennakoida ja synnyttää kehityspolkuja, joiden kautta 
ollaan valmiitta vastaamaan erityisesti tulevaisuuden tarpeisiin. Suuri osa haasteista, 
joihin ohjelma pyrkii vastaamaan, on kuitenkin jo tällä hetkellä hyvin ajankohtaisia. 
Ohjelman tärkein tehtävä (tavoitetila, johon pyritään) edistää esteettömän ja muu-
ten iäkkäille soveltuvan asumisen lisäämistä vuoteen 2030 mennessä niin, että asun-
toja on miljoona kappaletta, perustuu selkeästi osoitettuun tulevaisuuden tarpeeseen. 
Ohjelma tukee tämän tavoitteen saavuttamista valituilla tavoitealueillaan ja sisällöt 
tukevat onnistuneesti tätä kotona asumisen kansallisen tavoitteen saavuttamista. 
Myös toimintaympäristön haasteet, joihin on pystyttävä vastaamaan tavoitetilaan 
saavuttamiseksi, on otettu kattavasti huomioon ja sisällöt vastaavat hahmotettuihin 
haasteisiin kattavasti. 
Ohjelman toteuttaminen on nykyisellään ollut eri osa-alueilla hyvin toimivaa ja 
valittu poikkihallinnollinen ja monialainen toteutustapa on ollut tarkoituksenmu-
kaisin tapa edistää ohjelman tavoitteita. Ohjelman organisointi on ollut toimiva, 
vaikkakin ohjelman yhteistyörakenne voisi olla vielä nykyistä tiiviimpi ja laajempi 
sidosryhmäyhteistyö vahvempaa. Ohjelman johtaminen on ollut hyvää ja sen kautta 
on saatu ohjelman toteuttajia aktivoitua. 
Merkittävimpiä haasteita toteutuksessa ohjelman tuloksien saavuttamiselle ovat 
laajan toimijoukon erilaiset intressit ohjelman aihealueella (erityisesti rakennusala) 
ja toiminnan yhdensuuntaistamisen vaikeus, eri tahojen rajallinen kyky sitoutua 
riittävän vahvasti ohjelman toteutukseen, resurssien riittävyys (huomioiden resurs-
sien väheneminen) suhteessa tavoiteltaviin tuloksiin sekä ohjelman kohderyhmän 
tavoittamisen haasteellisuus riittävän laajalla tasolla. 
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Ohjelman toimenpiteet ovat loogisia ja tavoitteiden saavuttamisen kannalta on-
nistuneita. Asioita viedään eteenpäin monentyyppistä vaikutusdynamiikkaa syn-
nyttävien toimenpiteiden kautta. Toimenpidekokonaisuuden laajuuden ja ohjelman 
rajallisten resurssien takia, ohjelman toisella kaudella nykyisten toimenpiteiden mää-
rää ei ole syytä kasvattaa ja uusia toimenpiteitä mahdollisesti poistuvien tilalle, ottaa 
mukaan rajoitetusti. Keskeistä uusien toimenpiteiden määrittelyn kohdalla tulisi olla 
toimenpiteen tarpeen lisäksi se, miten vahvasti niiden toteuttamiseen voidaan eri 
tahojen mahdollisuuksien puitteissa jatkossa sitoutua. Osa nykyisistä toimenpiteistä 
on myös jo valmiita, joten tämä itsessään laskee toimenpiteiden määrää.
Ohjelman vaikutukset nykyhetken näkökulmasta näyttäytyvät siinä, että ohjelma 
on suunnannut mukana olevien toimijoiden työtä ohjelman päämäärien mukaisesti 
ja mukana olevat toteuttajatahot ovat saaneet kehittämistyön toteutukseen suuntaa 
ja taustatukea sekä uutta tietoa. Ohjelmaa myös nostaa siihen kuuluvan toiminnan 
painoarvoa ja statusta. Lisäksi ohjelman kautta on jaettu tietoa kehittämistyöstä, 
kehittämistarpeista ja mahdollisuuksista toimijakentälle ja kohderyhmiin. Tietoisuus 
on ohjelman ansiosta parantunut ohjelman kehittämisteemoihin liittyen.
Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma on vaikutusten syntydynamiikan 
luoteeltaan erityisesti vaikuttamisohjelma. Tämä korostaa varsinkin esteettömään 
asumiseen liittyviin asenteisiin vaikuttamisen merkitystä kaikilla päätöksenteon ja 
tekemisen tasoilla. Resurssien vähentyessä olennaista on yhdensuuntaistaa olemas-
sa olevien resurssien käyttöä sekä ennen kaikkea aktivoida tiedolla ja esimerkeillä 
asunto-osakeyhtiötä ja ikäihmisiä sekä myös rakentajia ja rahoittajia tekemään oma-
aloitteisesti panostuksia asumisen esteettömyyden edistämiseksi sekä siihen liittyvien 
korjausten suhteen. Tärkeää on panostaa informaation tuottamiseen ja tiedottamiseen 
ja julkisen keskustelun aktivoimiseen. Tieto ohjelman edistämistä tarpeista on saatava 
vahvemmin esille ja keskeisiä toimijoita ja tahoja vielä laajemmin mukaan.
Ohjelmalla on sen alkukauden aikana ollut käytössään merkittävät kehittämisre-
surssit hissi- ja korjausavustusten muodossa. Jatkossa nämä resurssit tulevat oleelli-
sesti vähenemään, minkä johdosta ohjelman tavoitteiden saavuttaminen, erityisesti 
esteettömien asuntojen tarpeeseen vastaaminen, muodostuu entistä haasteellisem-
maksi. Jatkossa vähemmällä täytyy saada enemmän, mikä asettaa painetta ohjelman 
toteutustavalle. Erityisen kriittistä ohjelman tavoitteiden toteutumisen kannalta on se, 
miten hyvin olemassa olevat kansalliset voimavarat onnistutaan kytkemään mukaan 
esteettömien asuntojen ja ikääntyneiden asumista tukevien palvelujen tuottamiseen 
vähenevien resurssien tilalle.  
Kokonaisuutta tarkasteltaessa ohjelman vaikuttavuuden haasteena ei ole niinkään 
se, että tehdäänkö tavoitetasolla oikeita asioita, vaan se että toimintaympäristö asettaa 
vision saavuttamiselle merkittäviä haasteita ja nykyiset käytössä olevat keinot ja re-
surssit ovat pienet suhteessa tavoiteltaviin vaikutuksiin. Arvioinnin tulkinta on, että 
tavoitetilan saavuttamiseksi tarvitaan nykyistä laajempi toimijajoukko ja resursseja 
vision suuntaiseen toiminnan toteuttamiseen, ja selkeämpi yleisen asenneilmapiiriin 
muutos toimijoiden ja kansalaisten keskuudessa. Tämä vaatii myös ohjelman toimin-
tatapojen suuntaamista tämän mukaisesti. 
Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman loppukautta ja päättymistä suunni-
teltaessa on lisäksi tärkeää huomioida miten ohjelman jälkeen sen tavoitteita ediste-
tään. Ohjelman käynnistämien ja edistämien kehitysprosessien tulee jatkua ohjelman 
jälkeen ja tähän ohjelman tulisi antaa suuntaviivoja. Ohjelman päättyessä tarvitaan 
jatkotoimenpiteiden suuntaamiseksi suunnitelma miten vuoden 2030 asetettuun ta-
voitetilan tullaan pääsemään ja mitä se vaatii toimijoilta.
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6 Kehittämisehdotukset ja suosituksia 
jatkotoimenpiteiden suuntaamiseksi  
Tähän lukuun on koottu ohjelman loppukauden toteutukseen liittyviä kehittämisehdo-
tuksia ja toimenpide-suosituksia. Kehittämisehdotukset perustuvat useasta lähteestä 
koottuun tietoon ja sen tiedon kokonaisvaltaiseen tulkintaan. Ehdotukset on muodos-
tettu aikaisempien väliarvioinnin toteuttajien aikaisempien arviointien kokemusten ja 
tietojen, haastatteluista tehtyjen havaintojen ja johtopäätösten, ohjelman toteutumista 
ja etenemistä kuvaavan tiedon sekä työpajassa esille nousseiden teemojen pohjalta. 
Väliarvioinnin luonteen mukaisesti kehittämisehdotuksissa on kiinnitetty huomio-
ta erityisesti ohjelman toteutuskonseptin kehittämistarpeisiin siten, että ohjelmalla 
saavutettaisiin mahdollisimman tehokkaasti ja vaikuttavasti sille asetetut tavoitteet. 
Kehittämisehdotukset liittyvät ohjelman toimeenpanon tehostamiseen, eri osapuolien 
sitoutumisen ja motivaation vahvistamiseen sekä ohjelman vaikuttavuuden ja ohjaus-
vaikutusten parantamiseen. Jatkotoimenpide-suositukset taas ovat suosituksia siitä, 
minkälaisia toimenpiteitä ohjemassa tulisi olla vuosien 2016-2017 aikana. Ne perustuvat 
arvioinnissa haastatteluiden ja työpajan pohjalta muodostuneeseen käsitykseen siitä, 
minkä tyyppisiä toimenpiteitä ohjelmassa tulisi sen loppukaudella olla.
Kehittämisehdotuksia ohjelman toteutuksen tueksi
Ohjelmassa on alkukaudella panostettu vahvasti toimenpiteiden käynnistämiseen ja 
niiden toiminnan tukemiseen. Laaja-alaisten vaikutuksien aikaansaamiseksi jatkossa 
tarvitaan vielä nykyistä vahvempi panostus hallinnon ylätasolla poliittisen tason 
vaikuttamiseen ja sitä kautta ohjausvaikutusten synnyttämiseen. Olennaista on myös 
uuden hallitusohjelman painotusten huomiointi yhteistyössä muiden hallinnonalojen 
suuntaan esimerkiksi kärkihanke ”Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan 
kaikenikäisten omaishoitoa” kohdalla, joka edellyttää uudenlaista poikkihallinnol-
lista yhteistyötä eri toimijoiden välillä.
1. Jatkossa tulisi keskittyä vielä nykyistä vahvemmin poliittisella tasolla lainsää-
dännön (mm. asuinrakentaminen, asuminen ja esteettömyys, asumisen avustukset 
ja tukimuodot, maankäyttö- ja rakennuslaki) kautta tapahtuvaan vaikuttamiseen 
sekä eri hallinnonalojen ja toimijoiden välisen yhdensuuntaisen toiminnan edis-
tämiseen ohjelman teema-alueilla. 
Ohjelman tulisi muodostaa vielä nykyistä tiiviimpi rakenne eri toimijoiden väliselle 
yhteistyölle, jossa eri teema-alueiden asiantuntijuuden hyödyntäminen eri teemojen 
edistämisessä mahdollistuisi parhaalla mahdollisella tavalla. Ohjelma toimii onnistu-
neesti tiedon jakamisen ja viestinnän verkostona, mutta ohjelmarakenne voisi toimia 
paremmin tiedon hyödyntämisen ja konkreettisen yhdessä tekemisen alustana. Oh-
jelman tuloksekas toteuttaminen edellyttää jatkossa eri toimijoiden asiantuntijuuden 
vahvaa hyödyntämistä sekä vielä parempaa sitouttamista ohjelmaan. Yhteistyöryh-
män toimintaa voitaisiin kehittää vielä vahvemmin aktiivisempaan keskustelevam-
paan ja suunnittelevampaan suuntaan. Ryhmän suuresta koosta johtuen eri teemoihin 
liittyvää asiantuntijuutta voitaisiin hyödyntää pienemmissä työryhmissä.
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2.  Yhteistyöryhmän toimintaa suunnittelun foorumina tulisi edelleen tehostaa 
tarpeen mukaisesti kokoontuvien teemaryhmien muodossa, jossa paikalla olisivat 
käsiteltävän aihealueen kannalta keskeisten yhteistyöryhmän jäsenten lisäksi 
aihealueen ulkopuolisia asiantuntijoita. Lisäksi yhteistyöryhmä voisi toimia ai-
healueen tutkimustyössä aktiivisemmin kartoittaen ja kuullen sekä nostaen esille 
tutkimukseen liittyviä tietotarpeita.
3.  Ohjelman valmistelussa mukana olleet teematyöryhmät tulisi ottaa toteutuk-
seen mukaan säännöllisin väliajoin kokoontuvaksi oman aihealueen etenemistä 
seuraavaksi ja edistäväksi työryhmiksi. 
Osassa ohjelman toimenpiteistä toimijoiden (erityisesti kuntakenttä ja asunto- ja ra-
kennusala) sitoutuminen toimenpiteiden toteuttamiseen ei ole ollut riittävän vahvaa. 
Haasteena ovat eri toimijoiden intressien erilaisuus sekä kyky ja mahdollisuudet 
toteuttaa toimenpiteitä. 
4.  Sitouttamisen edistämiseksi tulisi jatkossa kartoittaa tarkemmin mihin toimijat 
voivat sitoutua resurssien suuntaamisessa ohjelman mukaisesti ja vastuuttaa näitä 
organisaatioita vahvemmin ohjelman tavoitteiden mukaisiin toimiin.
Ohjelman toimenpiteisiin käytössä olevien taloudellisten resurssien määrä tiukentuu 
jatkossa, mikä aiheuttaa selviä haasteita tavoitteiden saavuttamisen suhteen. Jatkossa 
on tärkeää, että hajallaan olevia eri toimijoiden resursseja saadaan samansuuntaisesti 
tukemaan ohjelman päämääriä ja aktivoitua keskeisten tahojen resursseja ohjelman 
toimintaan. Tämä edellyttää vahvaa panostusta aktivoiviin ja sitouttaviin toimiin.
5. Ohjelmassa tulee aktiivisesti etsiä uusia mahdollisuuksia rahoitukselle esimer-
kiksi yhteistyöryhmän toiminnan kautta. Mahdollisuuksia rahoitukseen tulee 
myös selvittää julkisten rahoittajatahojen kanssa. Ohjelman toteutuksessa mukana 
olevilta rahoittajatahoilta tulee edellyttää toisella kaudella vahvaa pyrkimystä 
toimia ohjelman tavoitteiden edistämisessä aktiivisesti myös toimenpiteiden ra-
hoituksellisen tuen osalta.
6. Eri toimijoiden olemassa olevia resursseja tulee pyrkiä suuntaamaan yhden-
suuntaisesti ohjelman tavoitteiden toteutumista. Tiedolla ja esimerkeillä voidaan 
aktivoida asunto-osakeyhtiötä, ja ikäihmisiä tekemään oma-aloitteisesti panos-
tuksia asumisen esteettömyyden korjauksiin.
Ohjelman koetaan olevan osin etäällä arjesta, eikä sen edistämien teemojen tunnet-
tuus ruohonjuuritasolla (mm. kunnissa ja kansalaisten keskuudessa) ole riittävän 
hyvää. Ohjelman viestinnällä ei toistaiseksi ole saavutettu keskeisissä kohderyhmis-
sä riittävää ajattelutapojen muutosta ja heräämistä ennakointiin ja varautumiseen. 
Tärkeätä on myös vaikuttaa julkiseen keskusteluun ja tuottaa ohjelman kannalta 
merkityksellistä tietoa ja vaikuttaa kansalaisten ennakointiin ja varautumiseen.
7.  Ohjelmassa on jatkossa panostettava vahvasti yhteistyötahojen kautta ohjelman 
kohderyhmien tavoittamiseen viestinnällä ja informaatiolla. 
8. Ohjelman toteuttamisessa on entisestään tiivistettävä ja laajennettava yhteis-
työtä erityisesti eläkeläisjärjestöjen ja kuntien vanhusneuvostojen suuntaan ja 
hyödynnettävä näiden viestintäkanavia paikallistasolle asti. Toimintamuotona 
voisi käyttää mm. yhteisiä viestintäkeinoja ohjelman yhteistyötahojen kanssa 
monimuotoinen viestintä huomioiden.
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Kunnat ovat ohjelman onnistuneessa toteutuksessa tärkeässä roolissa, mutta niitä ei 
olla saatu kytkettyä riittävän laajasti mukaan ohjelmaan. Erityisesti kuntien laajempi 
mukaan saaminen ohjelman mukaiseen toimintaan olisi jatkossa tärkeää. Tärkeää on 
varmistaa, että kunnat huomioivat strategisessa suunnittelussaan ikääntyneen väestön 
asumisen ja elinympäristön ohjelman tavoitteiden mukaisella tavalla. Tärkeää on viestin-
nän ja koulutuksen avulla tuottaa tietoa kuntien viranomaisille heidän toiminnan tueksi.
9. Kuntayhteistyötä on vahvistettava ohjelman toteutuksessa sekä etsittävä keinoja 
kuntiin vaikuttamiseen (mm. Kuntaliiton ja valtakunnallisen Korjausneuvonnan 
verkoston kautta). Lisäksi kunnissa tulisi käynnistää lisää pilottikokeiluja/hank-
keita. Ohjelman tulee esimerkeillä ja motivoinnilla edistää näiden syntymistä. 
10. Yhteistyötä ja viestintää kuntien vanhusneuvostojen suuntaan on lisättävä 
etenkin elinympäristöön ja asumiseen liittyvissä kysymyksissä. 
Ohjelman toteuttajajoukko on verrattain pieni ja yhteistyötahojen määrä suhteessa 
ikääntyneiden asumisen kehittämistyön laajuuteen ja haasteisiin vähäinen. Myös 
tietoisuus eri toimijoiden toiminnan sisällöistä voisi olla ohjelman toteuttajajoukos-
sa nykyistä vahvempaa. Lisäksi yhteisiä intressejä tulisi etsiä niiden potentiaalisten 
toimijatahojen kanssa, jotka eivät vielä ohjelman tavoitteiden edistämisessä mukana. 
11. Ohjelmassa tarvitaan panostuksia yhteistyön tiivistämiseksi ja synergian li-
säämiseksi keskeisten toteuttajatahojen välille (mm. YM, STM, muut ministeriöt, 
kunnat, järjestöt). Vaikuttamista ja yhteistyötä tarvitaan lisää erityisesti asunto- ja 
rakennusalan suuntaan.
12. Ohjelman tulee jatkossakin olla aktiivinen eri toimijoiden verkottaja ja edistää 
kehittämistyössä yhteistyön syntymistä, erityisesti niissä tahoissa joilla on yhteisiä 
intressejä (huomioiden erityisesti tahot, jotka eivät vielä ole ohjelmaa toteuttamassa). 
Ohjelman aseman varmistaminen ja tuki ministeriön johdolta on jatkossa tärkeää 
ohjelman onnistuneelle toteutukselle ja tavoiteltaville vaikutuksille sekä laajemmin 
aihealueen kehittämistyön edellytysten turvaamiselle. Myös aihealueen yleisen esillä 
olon kannalta ministeriön johdon tuki ja huomio on keskeinen tekijä.
13. Ohjelmalle on varmistettava jatkossakin vahva asema ja poliittinen tuki mi-
nisteriön ja laajemmin valtionhallinnon johdosta. Asia vaatii iäkkäiden asumisen 
kehittämisen tarpeellisuuden esillä pitämistä informaation kautta laajasti ympä-
ristöministeriön hallinnonalalla sekä yhteistyötä ja vuorovaikutusta ministeriön 
ylimmän johdon suuntaan.
Ohjelman päätavoite tähtää ensi vuosikymmenelle ja miljoonan esteettömän ja tur-
vallisen asunnon aikaan saamiseen vuoteen 2030 mennessä. Ohjelman toteutuksen 
päättyessä tarvitaan suunnitelmallista tietoa miten ohjelman aikaansaamat kehitys-
prosessit jatkuvat ohjelman päättyessä ja miten tulisi toimia ohjelman tavoitetilan 
saavuttamiseksi.
14. Ohjelmaan tarvittaisiin ohjelman vaikuttavuutta ja ulkoisvaikutusten syntyä 
edistävä systemaattinen lopetussuunnitelma (ExitPlan), jolla pyrittäisiin luomaan 
edellytyksiä sekä ohjelman tulosten käyttöönotolle ja yhteiskunnalliselle vaikutta-
vuudelle että käynnissä olevien kehitysprosessien jatkuvuudelle ohjelman päätty-
misen jälkeen. Tässä tulisi tarkentaa miten ohjelman päämääränä oleva tavoitetila 
saavutetaan ja minkälaista toimintaa se edellyttää eri tahoilta ohjelman jälkeen.
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Toimenpidesuosituksia ohjelman suuntaamiseksi kaudelle 2016–2017
Seuraavassa on eritelty arviointiprosessin myötä nousseita ehdotuksia jatkotoimen-
piteiksi. Osa toimenpiteistä on uusia ja osa sisältyy tietyiltä osin jo ohjelmaan, mutta 
niiden vahvistamista ja/tai painottamista erityyppisesti on pidetty tärkeänä.  Toi-
menpide-ehdotukset perustuvat arviointiraportin edellisissä osissa esille nostettuihin 
jatkotoimenpiteiden tarpeisiin. 
Erityisesti viestintä ja tiedottaminen:
1. Tuotetaan kustannusten ja hyötyjen mallintamiseen konkreettisia innostavia 
esimerkkejä hyvistä korjausrakentamismalleista ja esteettömyyden ratkaisuis-
ta sekä niiden hyödyistä ja vaikutuksista. Viestitään niistä kohderyhmälle. 
Lisätään asukkaiden, asunto-osakeyhtiöiden ja isännöitsijöiden tietoisuutta 
korjausavustuksista ja edistetään paikallistasolla viestintää yhteistyötahojen 
kautta (kunnat ja järjestöt, korjausneuvojat, paikallislehdet ja muu paikallis-
media jne.).
2. Lisätään kohdennettua viestintää (huomioiden erilaiset tavat eri kohderyhmi-
en tavoittamiseksi) huomioiden vahvemmin eri kohderyhmien erityistarpeet 
tiedossa ja sisällöissä. Näitä tahoja ovat mm. iäkkäiden eri ikäryhmät, eri 
asumismuodoissa asuvat, pientalo/kerrostaloasujat, muuttoa suunnittelevat 
iäkkäät jne. (jatkossa vahvemmin huomioitava ryhmä myös isännöitsijät ja 
Isännöintiliitto)). Tiedotetaan hyvistä paikallistason viestintäkäytännöistä laa-
jasti (mm. Oulun tiedotus esimerkki A4-kokoinen tietopaketti korjausavus-
tuksiin liittyen).
3. Osallistutaan ja vaikutetaan suunnitelmallisesti julkiseen keskusteluun. Tuo-
daan tietoa esille ja parannetaan ikääntyneiden asumisen ja elinympäristöjen 
näkyvyyttä ohjelman teema-alueiden suhteen (erityisesti esteettömyys teema). 
4. Kartoitetaan ja kerätään systemaattisesti tietoa iäkkäiltä kohderyhmänä asu-
misen tarpeista ja toiveista ja viestitään asiasta keskeisille tahoille.
Iäkkäiden asumisen yhteisöllisyyden kehittäminen
5. Lisätään yleisesti tietoisuutta iäkkäiden yhteisöllisyyttä kehittävistä ratkai-
suista ja edistetään niiden syntymistä iäkkäiden asumisessa sekä vahvistetaan 
suunnittelijoiden tietoisuutta iäkkäiden yhteisöllisyyteen liittyvistä tarpeista 
(mm., asuinalue- ja talokohtaisten yhteistilojen kehittäminen, pihasuunnitte-
lu, yhteisöasuminen, eri ikäpolvien yhteiskorttelit, iäkkäiden osallistamisen 
tukeminen, vapaaehtoistyön mallien kehittäminen ja tukeminen). Edistetään 
asiaan liittyviä pilottikokeiluja kunnissa.
Uusien iäkkäiden asumisen haasteisiin liittyvien ratkaisujen kehittäminen
6. Edistetään asumisen palveluihin ja asumisen turvallisuuteen liittyviä tekno-
logisia ratkaisuja: edistetään ratkaisuista tiedottavia hankkeita sekä tutkitaan 
mahdollisuuksia voitaisiinko julkista rahoitusta (mm. ARA, Tekes) suunnata 
lisää aiheeseen liittyvään kehittämistyöhön.
7. Tuotetaan tietoa asuntojen muunneltavuuteen liittyvistä mahdollisuuksista ja 
ratkaisuista sekä viestitään asiasta kohderyhmälle.
8. Tutkitaan mahdollisuuksia voitaisiinko iäkkäille sopiviin esteettömiin asun-
toihin lisätä laajasti käyttöön otettavaksi Senioriasuntotunnus, joka kertoo, 
että tietty asunto täyttää yleiset iäkkäiden ihmisten asumistarpeisiin liittyvät 
vaatimukset.  Erityisesti iäkkäiden muuttaessa sopivampaan asuntoon tämä 
helpottaisi sopivan asunnon etsimistä ja nostaisi tietoisuutta iäkkäille sopivien 
asuntojen vaatimuksista.
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Yhteistyö ja vaikuttaminen kuntiin:
9. Tehdään yhteistyötä ja kannustetaan kuntia käynnistämään pilottikokeilu-
hankkeita esimerkiksi yhteisöllisyyden teemaan, asuntojen ja rakennusten 
sekä asuinalueiden esteettömyyden lisäämiseen, kotona asumisen palvelujen 
kehittämiseen ja erilaisten asukaslähtöisempien asumisen tapojen ja asumis-
muotojen kehittämiseen liittyen. Lisäksi huomioidaan hallitusohjelman kärki-
hankeen ”Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa sekä vahvistetaan kaikenikäisen 
omaishoitoa” tuomat mahdollisuudet kokeiluhankkeissa.
10. Vahvistetaan elinympäristöön ja asumiseen liittyvissä kysymyksissä kuntien 
vanhusneuvostojen asemaa ja tuetaan niiden vaikutusvaltaa kunnissa tiivis-
tämällä yhteistyötä ja tuottamalla tietoa ja materiaaleja neuvostojen hyödyn-
nettäväksi. Tutkitaan mahdollisuuksia vanhusneuvostojen huomioimiseksi 
vahvemmin ja vaikutusvallan lisäämiseksi kuntien päätöksenteossa.
- Ohjelma voi järjestää mm. Kuntien vanhusneuvostoille yhteisen teema-
päivän, jonka sisältönä voisivat olla uudet toimintamallit ja hyvät käytän-
nöt (esim. Palvelutori, Lähitori, Kotikauppakyyti yms.)  
11. Vaikutetaan kuntien kaavoitukseen tiedolla ja esimerkeillä iäkkäiden asumis-
ympäristöjen kehittämiseen liittyen (ml. Ikäystävällinen asuinalue selvitys) huo-
mioiden asuinympäristössä esteettömyyden lisäksi myös mm. iäkkäiden mah-
dollisuudet fyysisen toimintakyvyn ylläpitämiseen (liikuntamahdollisuudet)
Muuta:
12. Kehitetään ikääntyneiden asumiseen ja elinympäristöön liittyvän tilastollisen 
tiedon systemaattista keräämistä ja seurantaa sekä kootaan tietoa yhteen paik-
kaan. Olennaista yhteistyö mm. Tilastokeskuksen ja ARA:n kanssa. 
13. Varmistetaan taloudellinen tuki korjausneuvonnalle ja lisätään asiasta viestin-
tää ja informaatiota kuntien suuntaan.
14. Lisätään yhteistyötä asunto- ja rakennusalan suuntaan. Tuotetaan tietoa tu-
levaisuuden rakentamisen tarpeista iäkkäiden asumiseen liittyen ja lisätään 
keskustelua ja haetaan yhteistyömahdollisuuksia alan suuntaan. 
15. Vanhusväestön ja vammaisten asuntojen korjausavustusten ja esteettömyys-
korjausten saatavuuden turvaaminen ja kehittäminen myös jatkossa (tulora-
jojen nosto, tutkitaan asunto-osakeyhtiön ja osakkaan vastuulla olevien kor-
jausvastuiden kehittämistä)
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LIITTEET
LIITE 1
Organisaatiot, joita haastatellut asiantuntijat edustavat:
Ympäristöministeriö
Asumisen rahoitus ja –kehittämiskeskus (ARA)
Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI
Kuntaliitto
Kiinteistöliitto
Kuntien vanhusneuvostot (9 kuntaa)
Vanhustyön keskusliitto
Invalidiliitto
Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra
Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI
Eläkkeensaajien keskusliitto EKL
Kansallinen senioriliitto ry
Lahden kaupunki
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksote 
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LIITE 2
Ennakointi ja varautuminen
1. Otetaan ikääntyneiden asumisen parantaminen huomioon valtion asuntopolitii-
kan toteutuksessa vuosina 2013−30
 1.1. Laaditaan tavoitteet ja suunnitelma hallituskauden asuntopoliittisen suunni-
telmaan, arvioidaan ja päivitetään toteutusta
2. Vahvistetaan ikääntyneiden asumisen, asuinympäristöjen ja palvelujen toimivaa 
kokonaisuutta kuntien strategioissa
 2.1 Ohjataan kuntia sisällyttämään ikääntyneen väestön asumisen, asuinympä-
ristön ja palvelujen kehittäminen osaksi strategista suunnittelua
3.  Lisätään ikääntyneiden asumista koskevaa ennakointia
 3.1 Tuotetaan tietoa asumisen ennakointiin ja varautumiseen kansalaisille että 
kunnille
 3.2 Tiedotuskampanja esteettömyydestä, turvallisuudesta ja kotona asumiseen 
varautumisesta
 3.3 Kehitetään ikääntyneiden asumisen hallinta- ja rahoitusmalleja  ja tuetaan 
käyttöönottoa
Esteettömyyden parantaminen ja asuntojen korjaaminen
4.  Edistetään hissien rakentamista olemassa olevaan asuntokantaan
 4.1 Toteutetaan vuosina 2012–2017 valtakunnallinen hissihanke
Arvioidaan hissiavustuksen ehtoja ja lisätään rahoitusta.
5. Parannetaan vanhusten ja vammaisten asuntojen korjausavustuksen saatavuutta
 5.1 Nostetaan avustuksen tulorajoja ja lisätään avustuksen rahoitusta sekä selvi-
tys taloyhtiön vastuulla olevien korjausten avustamisesta 
6. Edistetään esteettömyyskorjauksia uusilla ratkaisuilla, neuvonnalla ja koulutuk-
sella
 6.1 Innovatiivisten hissi-, esteettömyys- ja korjausratkaisujen kehittäminen
 6.2 Lisätään korjausneuvontaa järjestörahoituksella
 6.3 Kuntien rakennusvalvonnan koulutus ja informaatio-ohjaus asuintalojen pe-
ruskorjausten esteettömyydestä ja turvallisuudesta
 6.4 Esteettömyyttä, turvallisuutta ja korjaamista koskevaa koulutusta perusta-
solla/ täydennyskoulutuksessa rakennusalalla ja muille 
7. Kehitetään toimintamalleja ja työvälineitä esteettömyyden, turvallisuuden ja asun-
tojen korjausten tueksi
 7.1 Kuntien käyttöön toimintatapa asunnon korjaustarpeen arvioimiseksi ja kor-
jausten käynnistämiseksi, hyvinvointia tukeviin kotikäynteihin ja palvelutarpeen 
arviointiin asunnon esteettömyyden ja turvallisuuden tarkastelu 
 7.2 Asoy:lle toimintamalli, jossa esteettömyyskorjaukset PTS-suunnitelmiin ja 
kuntoarviointiin
 7.3 Asuntojen esteettömyyden ja turvallisuuden arviointimenetelmä (sekä asuin-
rakennusten esteettömyysluokitus)
 7.4 esteettömyyttä lisääviä hyviä korjauskäytäntöjä korjaustieto.fi:lle
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Asuntojen laatu ja asumisratkaisujen monipuolisuus 
8. Parannetaan pientalojen esteettömyyttä uudisrakentamisessa 
 8.1 Kehitetään pientalojen esteettömyyden rakentamismääräyksiä ja tuotetaan 
tietoa esteettömistä suunnitteluratkaisuista ja ns. selviytymiskerroksesta
 8.2 Suunnittelukilpailu esteettömistä useampikerroksisista pientaloista
9. Tuetaan yhteisöllisyyttä asuinalueilla 
 9.1 Asuinalueiden kehittämisohjelma: asuinalue- ja talokohtaisten yhteistilojen 
ja -toiminnan toteutus ja arviointi
10. Parannetaan palveluasumisen fyysisiä ratkaisuja 
 10.1 Toimintatapa kunnan asuntokannan ja vanhuspalvelukohteiden kartoituk-
seen ja arviointiin 
 10.2 Kartoitus kv. esimerkeistä muistisairaiden palveluasumisesta ja kehitetään 
ARAn suunnitteluohjeistusta ja avustuskäytäntöä 
 10.3 Lisätään erityisryhmien asumisen investointiavustusrahoitusta (ikääntynei-
den palveluasumisen uustuotanto ja peruskorjaus)
Asuminen, palvelujen ja ympäristön toimiva kokonaisuus  
11. Luodaan erilaisia palvelualuemalleja ja ikääntyneiden toimintakykyä ylläpitäviä 
asuinympäristöjä
 11.1 Ohjataan palvelualueratkaisujen kehittymistä. 
 11.2 Kaavoituksen/yhd.k.suunn. ohjaus ikäänt. toimintakyk. tukeviin asuinym-
päristöihin, asumisen ja palvelujen integrointiin
12. Kehitetään ja levitetään ikääntyneiden kotona asumista tukevaa teknologiaa 
 12.1 Ikääntyneiden kotona asumisen hyvinvointi-, turva- ja ICT-teknologian ke-
hittäminen ja käyttöönotto (älystrategiat)
13. Vahvistetaan yritysten, järjestöjen ja vapaaehtoistoiminnan roolia ikääntyneiden 
asumisessa ja asumista tukevissa palveluissa 
 13.1 Kiinteistönhuoltopalvelujen toimintamalleja ikääntyneiden asumiseen ja 
käyttöönotto
 13.2 Toimivia järjestöjen ja kuntien yhteistyömalleja ikääntyneiden asumiseen ja 
palveluihin
 13.3 Omaehtoisen ja vapaaehtoistoiminnan muodot ikääntyvän väestön asumi-
sessa ja hyödyntämistä
14. Tuetaan ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelmatoteutusta (koordinaatio)
 14.1 0,5 mil j€ ohjelman toteutuksen tukeen, edistetään yhteistyötä, kehittämistoi-
minnan valmistelua ja ohjelman koordinointia palkataan kaksi työntekijää vuosina 
2014−2017
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Tiivistelmä Valtioneuvosto teki 18.4.2013 periaatepäätöksen Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelmasta vuosille 
2013–2017. Ohjelman ollessa ajallisesti toimeenpanonsa puolessa välissä, ympäristöministeriö teetti kehittä-
misohjelmasta ulkoisen väliarvioinnin, jonka tarkoituksena oli tukea ohjelman toteutusta ja sen suuntaamista 
ohjelman loppukaudella. Arvioinnissa tuotettiin tietoa tavoitteiden yhteiskunnallisesta relevanssista, ohjelman 
organisoinnin ja toimeenpanon toimivuudesta sekä alustavista tuloksista ja/tai vaikutuksista sekä esitettiin 
kehittämisehdotuksia ja jatkotoimenpidesuosituksia ohjelman loppukaudelle.
Väliarvioinnin johtopäätösten mukaan ohjelma suunnattiin onnistuneesti suhteessa niihin haastealueisiin, mitä 
ohjelman toimintaympäristössä havaittiin. Myös ohjelman toimenpiteet ovat olleet loogisia ja tavoitteiden 
saavuttamisen kannalta onnistuneita. Tavoitteet pyritään saavuttamaan monentyyppistä vaikutusdynamiikkaa 
synnyttävien toimenpiteiden kautta. Kriittinen tekijä korkealle asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa, on 
resurssien riittävyys ja toimijoiden mahdollisuudet sitoutua tavoitteiden edistämiseen.
Arvioinnin mukaan ohjelmaa ei ole syytä merkittävällä tavalla suunnata uudelleen. Olennaisia teemoja, joihin 
jatkossakin tulisi panostaa ovat ennakointi ja varautuminen, yhteisöllisyyden kehittäminen iäkkäiden asumises-
sa, asuntojen ja rakennusten sekä asuinalueiden esteettömyyden edistäminen korjausratkaisuilla ja jälkiasen-
nushissien asentamisella sekä iäkkäiden asumisen kehittämistarpeisiin liittyvään julkisen keskusteluun vaikutta-
minen. Olennaisia teemoja ovat myös kotona asumisen palvelujen kehittäminen, teknologian ja digitalisaation 
hyödyntäminen mm. asumisessa, palveluissa ja turvallisuuden kehittämisessä sekä erilaisten asukaslähtöisem-
pien asumisen tapojen ja asumismuotojen kehittäminen iäkkäille.
Ohjelman toteuttaminen on nykyisellään ollut eri osa-alueilla onnistunutta ja valittu poikkihallinnollinen ja mo-
nialainen toteutustapa on ollut tarkoituksenmukaisin tapa edistää ohjelman tavoitteita. Ohjelman organisointi 
on ollut toimivaa, vaikkakin ohjelman yhteistyörakenne voisi olla vielä nykyistä tiiviimpi ja laajempi sidosryh-
mäyhteistyö vahvempaa. Ohjelman johtaminen on ollut hyvää ja sen kautta on saatu ohjelman toteuttajia 
aktivoitua. 
Ohjelman merkittävimmät tulokset ohjelman puolivälissä liittyvät erityisesti jälkiasennushissien rakentamisen 
edistämiseen olemassa olevaan asuntokantaan, asuntojen korjausavustuksen määrärahan nostamiseen ja avus-
tuksen saamisen ehtojen höllentämiseen, tuotettuun tietoon ikääntyneiden asumisen ennakointiin ja varautu-
miseen liittyen ja kyseisen tiedon levittämiseen sekä uusien toimintamallien ja työvälineiden kehittämiseen. 
Kokonaisuutta tarkasteltaessa ohjelman vaikuttavuuden haasteena ei ole jatkossa niinkään se, että tehdäänkö 
tavoitetasolla oikeita asioita, vaan se että toimintaympäristö asettaa vision saavuttamiselle merkittäviä haastei-
ta ja nykyiset käytössä olevat keinot ja resurssit ovat pienet suhteessa tavoiteltaviin vaikutuksiin. Tavoitetilan 
saavuttamiseksi tarvitaan nykyistä laajempi toimijajoukko ja resursseja vision suuntaiseen toiminnan toteut-
tamiseen, ja selkeämpi yleisen asenneilmapiiriin muutos toimijoiden ja kansalaisten keskuudessa. Tämä vaatii 
myös ohjelman toimintatapojen suuntaamista tämän mukaisesti.
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Sammandrag Statsrådet fattade den 18 april 2013 ett principbeslut om ett program för att förbättra äldres boende 2013–
2017. När genomförandet av programmet tidsmässigt kommit halvvägs lät miljöministeriet göra en extern 
halvtidsutvärdering av programmet. Syftet med halvtidsutvärderingen var att stödja och rikta in genomföran-
det av programmet med tanke på den återstående programperioden. I utvärderingen togs det fram informa-
tion om målens samhälleliga relevans, om hur organiseringen och verkställandet fungerat och om de preliminä-
ra resultaten och/eller verkningarna. Det lades dessutom fram utvecklingsförslag och rekommendationer om 
fortsatta åtgärder med tanke på den återstående perioden.
Enligt de slutsatser som drogs av halvtidsutvärderingen har programmet på framgångsrikt sätt riktats in på de 
utmaningar som identifierats i verksamhetsmiljön. Även programmets åtgärder har varit logiska och lyckade 
med tanke på måluppfyllelsen. Syftet är att nå målen med hjälp av åtgärder som föder dynamiska effekter av 
olika slag. En kritisk faktor för att de högt ställda målen ska nås är att resurserna är tillräckliga och att aktö-
rerna har möjlighet att förbinda sig att främja målen.
Enligt utvärderingen finns det ingen orsak att rikta om programmet på något betydande sätt. Viktiga teman 
som också i forsättningen bör ligga i fokus är framförhållning och beredskap, satsningar på gemenskapen i 
äldres boende, tillgänglighetsanpassning av bostäder, byggnader och bostadsområden genom reparationer och 
hissar som installeras i efterhand samt inflytande i den offentliga diskussion som förs om behoven att förbätt-
ra äldres boende. Viktiga teman är också utvecklingen av tjänster som bidrar till att de äldre kan bo hemma, 
utnyttjandet av teknik och digitalisering i bl.a. boendet, servicen och arbetet för att öka tryggheten samt 
utvecklingen av sådana boendesätt och boendeformer för äldre som i högre grad utgår från de boende själva.
Programmet har till dags dato genomförts med framgång inom olika sektorer, och det tväradministrativa och 
sektorsövergripande genomförande som tillämpats har varit det ändamålsenligaste sättet att främja program-
mets mål. Programmet har organiserats på ett välfungerande sätt, även om samarbetsstrukturen kunde vara 
ännu tätare och det omfattande samarbetet med intressentgrupper ännu starkare. Programmet har haft en 
fungerande ledning, och på det viset har även de aktörer som genomför programmet kunnat aktiveras. 
De mest betydande halvtidsresultaten är framför allt att man främjat installation av hissar i det befintliga 
bostadsbeståndet, höjt anslaget för reparationsunderstöd för bostäder och lättat på villkoren för beviljande av 
understöd, tagit fram infomation om framförhållning och beredskap när det gäller äldres boende, spridit denna 
information och tagit fram nya verksamhetsmodeller och arbetsredskap. 
Om man ser till helheten är utmaningen när det gäller programmets genomslag i fortsättningen inte huruvida 
man gör rätt saker på målsatt nivå, utan att verksamhetsmiljön för med sig betydande utmaningar när det 
gäller att nå visionen, allt medan de tillgängliga metoderna och resurserna är små i förhållande till de effekter 
som eftersträvas. För att målbilden ska kunna nås behövs en ännu bredare grupp aktörer och resurser så att 
verksamheten ska kunna genomföras i linje med visionen. Dessutom behövs en klar förändring i det allmänna 
attitydklimatet bland såväl aktörer som medborgare. Detta kräver också att arbetsformerna för programmet 
riktas på motsvarande sätt.
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Valtioneuvosto teki 18.4.2013 periaatepäätöksen Ikääntyneiden asumisen 
kehittämisohjelmasta vuosille 2013–2017, jolla pyritään vastaamaan nykyi-
siin ja tulevaisuuden ikääntyneiden asumistarpeisiin. Ikääntyneiden asumisen 
kehittämisohjelma on luonteeltaan laaja poikkihallinnollinen ohjelma, sen 
koordinaatiosta ja johtamisesta vastaa ympäristöministeriö ja toteutukseen 
osallistuu verkostomaisesti laaja joukko erilaisia yhteistyökumppaneita ja 
sidosryhmiä (valtio, kunnat, järjestöt, yritykset). Ympäristöministeriö teetti 
kehittämisohjelmasta ulkoisen väliarvioinnin syksyllä 2015. Väliarvioinnin 
tarkoituksena on tukea ohjelman toteutusta ja sen suuntaamista ohjelman 
loppukaudella. Tässä julkaisussa esitellään väliarvioinnin tulokset. 
Ikääntyneiden asumisen 
kehittämisohjelman  
2013–2017 väliarviointi
  
Juho Nyman ja Mikko Valtakari
IK
Ä
Ä
N
T
Y
N
E
ID
E
N
 A
S
U
M
IS
E
N
 K
E
H
IT
T
Ä
M
IS
O
H
JE
L
M
A
N
 2
0
1
3
–
2
0
1
7
 V
Ä
L
IA
R
V
IO
IN
T
I
YMPÄRISTÖMINISTERIÖ
